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LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO UNICO

Articulo 1°.- La presente Ley es de orden pUblico e interés general, y tiene por objeto normar las acciones
referentes a la planeacion, programacidon, presupuestacion, gasto, ejecucidon, conservacion,
mantenimiento y control de la obra publica y de los servicios relacionados con esta, que realicen las
dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracion Piblica de la Ciudad
de México.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitira las politicas administrativas,
bases y lineamientos para las materias (sic) que se refiere esta Ley y su Reglamento, asi como los acuerdos
que se referiran a la creacién del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, los Subcomités de Obras
de las areas del Sector Obras, sus funciones, responsabilidades e integracidn de sus elementos.

R La persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecera un Comité Central
de Obras con representantes de las dependencias de la Administracién Plblica Centralizada de la
Ciudad de México que ejecuten obra publica, cuya integracion sera conforme lo establece el
Reglamento.

En cada alcaldia se establecera un Subcomité de la Alcaldia de Obras el cual tendra autonomia funcional
respecto del Comité Central y de los demas subcomités de las alcaldias, y su integracion sera conforme lo
establezca el Reglamento. Tratandose de obras plblicas que incidan, se realicen o se relacionen con el
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o mas Alcaldias correspondera conocer y resolver al Comité
Central.

Las entidades estableceran Comités de Obras Publicas, por aprobacién expresa de sus 6rganos de
gobierno, cuya integracion y funcionamiento quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento,
debiendo considerar en su integracion a dos ciudadanos designados por la persona titular de la Jefatura
de Gobierno.

La Administracion Publica de la Ciudad de México se abstendra de crear Fideicomisos, otorgar mandatos o
celebrar actos o cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.

Los trabajos de intercambio educativo y tecnoldgico, estudios, investigaciones y en su caso, obras
especializadas que la Administracion Pdblica de la Ciudad de México lleve a cabo con las Dependencias,
Entidades o Estados de la Federacidn, o con instituciones publicas de investigacién y de ensefianza
superior, no podran ser contratados ni subcontratados por estos con terceros y se regiran de acuerdo con
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las particularidades de cada caso en concreto, no siendo objeto de esta Ley.

Articulo 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderd por:

VI.

VilI.

ViIl.

Xl.

Xil.

Xill.

XIv.

XV.

XVI.

Administracion Publica de la Ciudad de México: el conjunto de érganos que componen la
Administracion Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México;

Secretaria: la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
Secretaria de la Contraloria: la Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México;

Dependencias: la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Secretarias y la Secretaria de la
Contraloria General, que integran la Administracion Publica Centralizada de la Ciudad de México;

Entidades: organismos descentralizados, las empresas de participacion estatal mayoritaria y los
fideicomisos publicos de la Ciudad de México;

Organos Desconcentrados: los Organos Administrativos diferentes de los Organos Politicos
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, que estan subordinados a la persona titular de

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la dependencia que ésta determine;

Alcaldias: los Organos Politico- Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en
que se divide la Ciudad de México;

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal;

Politicas: son las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Piblica que
establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras publicas por la
Administracion Publica de la Ciudad de México y las personas fisicas y morales que participen en
cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su

Reglamento;

Tratados: los definidos como tales en la fraccidn | del articulo 2 de la Ley Sobre Celebracién de
tratados;

Concurso: Llamamiento a quienes estén en condiciones de encargarse de ejecutar una Obra
Publica a fin de elegir la propuesta que ofrezca las mayores ventajas;

Concursante: La persona fisica o moral interesada, que adquiere bases y participa en el proceso
de concurso de una Obra Publica;

Contratista: La persona fisica o moral que celebre contratos para la ejecucidn, suministros o
servicios en la realizacion de la Obra Publica;

Comité: el Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Ciudad de México,
Central, de las Alcaldias o de las Entidades;

Camara: La Asociacién Privada que agrupa personas fisicas o morales con intereses comunes;

Colegio: La Asociacion Privada que agrupa profesionales de una misma disciplina académica con
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XVIIIL.

XIX.

XX.

XXI.

XXIL.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVIIL.

XXVIII.
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intereses comunes;

Proyecto Ejecutivo de Obra: El conjunto de planos, memorias descriptivas y de calculo, catalogo
de conceptos, normas y especificaciones que contiene la informacion y definen los aspectos para
la construccion de una obra;

Analisis Econémico de Obra Publica: El estudio técnico financiero que muestra la viabilidad de la
obra; o bien, el estudio del costo/beneficio correspondiente a la evaluacién de propuestas en
licitaciones de proyectos integrales;

Normativa de la Administracion Publica de la Ciudad de México: el conjunto de disposiciones
internas cuyo objeto es definir el marco de referencia para la elaboracién de precios unitarios y
otros conceptos relacionados con las obras publicas;

Arrendamiento: Acto juridico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a
plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado; y

Arrendamiento Financiero: E|l contrato de arrendamiento financiero establecido en la Ley
General de Titulos y Operaciones de Crédito;

Bases: Son los documentos que contienen las condiciones o clausulas necesarias para regular el
procedimiento de licitacidn, el contrato y la ejecucidn de una obra publica;

Convocatoria: publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para llamar al proceso de
licitacion publica nacional o internacional de una obra publica, a las personas fisicas o morales
interesadas para que presenten sus propuestas;

Entrega - Recepcion: Acto mediante el cual un contratista realiza la entrega fisica de una obra
publica contratada con la Administracion Publica y ésta a su vez recibe, previa revision del
cumplimiento de las disposiciones contractuales correspondientes;

Estimaciéon: Documentacidn comprobatoria de la aplicacién de las condiciones de pago
establecidas en el contrato, para la obra ejecutada en el periodo autorizado;

Residencia de Obra: las personas servidoras publicas de la estructura de la organizacién de las
dependencias, drganos desconcentrados, de las alcaldias y entidades, con los conocimientos,
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la
direccién, coordinacion y supervision de la obra piblica;

Supervision de Obra Publica: las personas servidoras pUblicas de la estructura de la organizacién
de las dependencias, 6rganos desconcentrados, de las alcaldias y entidades o contratista de
servicios relacionados con la obra publica, con los conocimientos, capacidad y experiencia
necesarios, designadas por el titular de las mismas, para llevar a cabo la supervision de una obra
publica conforme se establece en las Normas de Construccion;

Normas de Construccion: son los libros de Normas de Construccién de la Administracién Pdblica
de la Ciudad de México, elaborados conforme indican las Politicas, mismos que emite la Secretaria
a través de la Coordinacién Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios que
establecen los requisitos de ejecucion de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del
mismo en términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales,
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unidades de medicién y base de pago en funcién de lo que el Gobierno de la Ciudad de México
entiende como concepto de trabajo y la persona contratista puede cobrar por él; y

Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda mas de un ejercicio presupuestal.

Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan comprobado
fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentacion iddnea, que sus trabajadores y
trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente
a 1.18 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario minimo vigente, si
este fuese mayor al maltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones
en materia de seguridad social.

3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Publica:
La obra, dentro de la cual podran estar:

La excavacion, construccién, instalacion, conservacion, mantenimiento, reparacion y
demolicidn de bienes inmuebles;

Los trabajos de localizacion, exploracion geotécnica, y perforacion para estudio y
aprovechamiento del subsuelo;

El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;

Supervision de obras.- revision de planos, especificaciones y procedimientos de construccion;
coordinacion y direccién de obras, cuantificacién o revision de volumetria, preparacion y
elaboracidén de documentos para las licitaciones; verificaciéon de programas propuestos por
los contratistas, control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de analisis y control
de calidad, mecanica de suelos, resistencia de materiales, radiografias industriales,
cuantificaciéon de volimenes ejecutados, revision, conciliacién y aprobacion de nimeros
generadores y verificacion del cumplimiento respecto a programas; verificacion del
cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, asi como del contrato de
que se trate; recepcion, liquidacion y finiquito de la obra, integracién de grupos técnico -
administrativos, capacitacion, actualizacién continua, acorde con las disposiciones de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad;

Coordinacion de supervision. - actividades consistentes en el establecimiento de criterios,
procedimientos y normas de operacion con el fin de lograr la concurrencia armédnica de todos
los elementos que participan en la ejecucion de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los
contratos; dichas actividades se basan en la concertacion interdisciplinaria para organizar y
conjuntar informacion sistematica de las diversas obras cuya supervision se coordina. Tal
informacién, proporcionada por las respectivas residencias de supervision de obra, se
verificard mediante vistas periddicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas de
coordinacion y avances de obras y de actividades, corroborando que las supervisiones
cumplan con sus funciones. Con objeto de poder evaluar e interpretar esta informacién se
elaboraran informes del estado que guardan las obras que se coordinan, que incluiran el
desempefio de las supervisiones, para permitir a la dependencia, érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que las obras se ejecuten conforme
los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos;
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VI, Gerencia de obra. - trabajos con un enfoque integrador que propicien con eficacia y eficiencia
alcanzar los objetivos y propésitos que para un proyecto tiene la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, y que colateralmente incluyan los correspondientes a las
Fracciones IV y VIl de este Articulo, asimismo ejecutara las acciones pertinentes para la
realizacion oportuna de proyectos especificos;

Vil. Los trabajos destinados a la preservacion, mantenimiento y restauracion del medio ambiente,
y

Viil. Todos aquellos de naturaleza anéloga a las fracciones anteriores.
b. Servicios relacionados con la obra publica, dentro de los cuales podran estar:

R Estudios Previos.- Investigaciones generales y de experimentacion, estudios de tenencia de
la tierra o de uso del suelo, topograficos, hidraulicos, hidrolégicos, geohidroldgicos, de
mecanica de suelos, sismoldgicos, batimétricos, aerofotométricos, de impacto ambiental, de
impacto social y de impacto urbano, del medio ambiente, ecoldgicos, socioldgicos,
demograficos, urbanisticos, arquitecténicos, otros del ambito de la ingenieria y anteproyectos
diversos;

Il.  Estudios Técnicos.- Trabajos de investigacién especifica, interpretacién y emisién de
resultados, de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica de suelos, sismologia,
geologia, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia, meteorologia; asi como los
pertenecientes a la rama de gestion, incluyendo los econémicos y de planeacion de
preinversion, factibilidad técnico-econdmica, ecoldgica o social, de afectacion para
indemnizaciones; de evaluacidn, adaptacion, financieros, de desarrollo y restitucion de la
eficiencia de las instalaciones, catalogos de conceptos, precios unitarios, presupuestos de
referencia, asi como estudios de mercado; peritajes y avallos;

1. Proyectos.- Planeacion y Disefios de ingenieria civil, industrial, electromecanica y de
cualquier otra especialidad de la ingenieria; la planeacion, y disefios urbanos, arquitectonicos,
de restauracion, graficos, industriales y artisticos, y de cualquier otra especialidad de la
arquitecturay del disefio;

v. Supervision de Obras.- Revisién de planos, especificaciones y procedimientos de
construccion; coordinacion y direccidn de obras, cuantificacion o revision de volumetria,
preparacion y elaboracién de documentos para las licitaciones; verificacion de programas
propuestos por los contratistas, control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de
analisis y control de calidad, mecanica de suelos, resistencia de materiales, radiografias
industriales, cuantificacion de volimenes ejecutados, revision, conciliacion y aprobacion de
numeros generadores y verificacion del cumplimiento respecto a programas; verificacion del
cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, asi como del contrato de
que se trate; recepcion, liquidacion y finiquito de la obra, integracion de grupos técnico-
administrativos, capacitacion, actualizacién continua, acorde con las disposiciones de la
dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o entidad;

V. Coordinacion de Supervision.- Actividades consistentes en el establecimiento de criterios,
procedimientos y normas de operacion con el fin de lograr la concurrencia arménica de todos
los elementos que participan en la ejecucion de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los
contratos; dichas actividades se basan en la concertacion interdisciplinaria para organizar y
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conjuntar informacion sistematica de las diversas obras cuya supervision se coordina. Tal
informacién, proporcionada por las respectivas residencias de supervision de obra, se
verificara mediante visitas periddicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas de
coordinacién y avances de obras y de actividades, corroborando que las supervisiones
cumplan con sus funciones. Con objeto de poder evaluar e interpretar esta informacion se
elaboraran informes del estado que guardan las obras que se coordinan, que incluiran el
desempefio de las supervisiones, para permitir a la dependencia, drgano desconcentrado,
delegacion o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que las obras se ejecuten
conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos;

VI, Gerencia de Obra.- Trabajos con un enfoque integrador que propicien con eficaciay eficiencia
alcanzar los objetivos y propésitos que para un proyecto tiene la dependencia, érgano
desconcentrado, delegacidn o entidad, y que colateralmente incluyan los correspondientes a
las fracciones IV y VIl de este articulo, asimismo ejecutara las acciones pertinentes para la
realizacion oportuna de proyectos especificos;

VilL. Supervision de estudios y proyectos.- verificacién del cumplimiento de programas
propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecucidn de los trabajos, verificacion
de cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, del contrato
especifico, su recepcion, liquidacion y finiquito;

Vill.  Administracion de Obras.- Los trabajos relativos a la Administracién de Obras, incluyendo los
de registro, seguimiento y control, coordinacidn y direccion de obras, tales como gerencia de
proyectos o de construccion, trabajos de coordinacidn, de organizacidn, de mercadotecnia,
los de administracion de empresas u organismos, los estudios de produccién, de distribucidn
y transporte, de informatica, sistemas y comunicaciones, los de desarrollo y administracion de
recursos humanos, los de inspeccion y de certificacion;

IX.  Consultorias.- Los dictdmenes, tercerias, opiniones profesionales y auditorias que podran ser
requeridas en cualquier etapa de la obra publica; los servicios de apoyo tecnoldgico,
incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia, entre otros, y

X.  Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de esta Ley.

c. Proyecto integral: Es aquel en el cual el contratista se obliga desde el disefio de la obra hasta su
terminacion total, incluyendo investigaciones previas, estudios, disefios, elaboracién del proyecto
ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil, produccion, fabricacién, traslado, instalacion,
equipamiento, bienes muebles, construccidn total de la obra, capacitacidn, pruebas e inicio de
operacion del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnologia.

Esta ley no sera aplicable a los proyectos de prestacidn de servicios a largo plazo regulados por la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y el Cédigo Financiero del Distrito Federal, ni a las concesiones
reguladas por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Publico.

Articulo 4.- La aplicacién de esta Ley serd sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios de
coordinacion interinstitucional que resulten de observancia obligatoria para la Administracidén Piblica de

la Ciudad de México.

Articulo 5.- Estard sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pulblica que se realice con cargo total a
recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, excepto los casos citados en el articulo 1°,
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noveno parrafo de la misma, asi como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales,
conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de
coordinacion fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda publica.

Articulo 6°.- Concluida la obra publica, o recibida parte utilizable de la misma, serd obligacién de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad vigilar que el area que debe operarla reciba
oportunamente, de la responsable de su realizacién, el inmueble en condiciones de operacidn, con planos
actualizados, normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales
e instructivos de operacidn, conservacién y mantenimiento correspondientes, y los certificados de garantia
de calidad de los bienes instalados.

Sera responsabilidad de las dependencias. 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades dar de alta los
bienes con que cuenten en Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean asegurados; asimismo, las
dependencias, drganos desconcentrados, alcaldias o entidades deberdn mantener adecuada y
satisfactoriamente en condiciones de uso dptimo estos bienes.

Articulo 7°. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecer3 las politicas
necesarias para la adopcion e instrumentacion de las acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento
de esta Ley, y para que se observen criterios que promuevan la simplificacion administrativa, la
descentralizacion de las funciones y la efectiva delegacion de facultades.

Articulo 8.- En lo no previsto por esta Ley, sera aplicable el Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia
comun y para toda la republica en materia federal, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federaly la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Publico.

Articulo 9°. - - Cuando en la construccién de una obra publica, una dependencia, alcaldia, érgano
desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeacion, programacion y presupuestacion, y otra
dependencia, alcaldia, 6rgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecucion quedara en cada
uno la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con el ambito de su
competencia.

Articulo 10.-. Las diferencias que en el dmbito administrativo se susciten con motivo de la interpretacién
y aplicacion de esta ley, seran resueltas por la Secretaria de la Contraloria.

En lo relativo a las controversias en la interpretacion y aplicacion de los contratos, convenios y actos de que
estos se deriven y que hayan sido celebrados con base en esta Ley, seran resueltas por los Tribunales
competentes de la Ciudad de México

Articulo 11.-. Los contratos que celebren las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o
entidades para ejecutar obra publica fuera del territorio de la Ciudad de México, se regiran en lo conducente
por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislacion del lugar donde se formalice el acto.

Articulo 12.- El gasto de la obra publica, incluyendo el de inversion que haya que hacer a las obras
concesionadas cuando han pasado a poder de la Ciudad de México, se sujetard a las disposiciones
especificas anuales de los Presupuestos de Egresos de la Ciudad de México, asi como a lo previsto en el
Cédigo Fiscal de la Ciudad de México y demas disposiciones aplicables.

Articulo 13.- Estaran facultados para interpretar esta Ley:

a) La Secretaria en lo relativo para efectos técnicos.
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b) La Secretaria de la Contraloria en lo relativo a efectos administrativos.

c) LaConsejeria Juridicay de Servicios en lo relativo a efectos juridicos.

d) LaSecretariade Administraciény Finanzas en lo relativo a las acciones relativas a la programacion.
Dichas autoridades en el ambito de su competencia, dictaran los criterios especificos necesarios para su
aplicacion, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir del dia siguiente a la presentacion
de solicitud de interpretacion, y salvo que las mismas requieran ampliar el plazo, la autoridad hara del

conocimiento por escrito al interesado dentro del periodo inicial.

Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podra hacer del conocimiento al interesado del criterio tomado,
a través de su publicacidn en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La Secretaria de la Contraloria, a través de sus 6rganos de control interno, intervendra conforme a lo
dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para contratar obra publica, a fin de que manera preventiva
se vigile que las dependencias, alcaldias, érganos desconcentrados y entidades de la Administracion
Publica de la Ciudad de México, cumplan con la contratacion y ejecucion de la obra publica.

Articulo 14.- La Secretaria, la Secretaria de Administracion y Finanzas y la Secretaria de la Contraloria, en
el dambito de sus respectivas competencias, podran contratar asesoria técnica para la realizacién de
investigaciones de mercado, de mejoramiento del sistema de contratacion de Obra Publica, verificacion de

precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley.

Para los efectos del parrafo anterior, las citadas dependencias pondran a disposicion entre si, los resultados
de los trabajos objeto de los respectivos contratos de asesoria técnica.

Articulo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, érganos desconcentrados,
alcaldias y entidades en contravencion a lo dispuesto por esta Ley, seran nulos de pleno derecho.

TiTULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

CAPITULO UNICO
Articulo 16.- En la planeacién de la obra publica, incluyendo las obras concesionadas cuando éstas han
pasado a poder de la Administracidn Plblica de la Ciudad de México, las dependencias, 6rganos
desconcentrados, alcaldias y entidades deberan sujetarse a los objetivos y prioridades de:
1. El Plan Nacional de Desarrollo;
1. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;

. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

Iv. Los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldias, y Programas Parciales de Colonias
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indigenas Residentes, y

V. Otros planes y programas que sefialen las disposiciones legales aplicables.
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Asimismo, se escuchara y evaluara la opinién de 6rganos de participaciéon ciudadana a través de sus
representantes, dentro del contexto correspondiente.

Articulo 17.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades elaboraran sus programas
y presupuestos, puestos de obra publica, considerando:

VI.

ViI.

Viil.

Xl.

Xil.

Xill.

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los planes correspondientes;

Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios de campo que se requieran, incluyendo los
anteproyectos de urbanismo, de arquitectura y de ingenieria necesarios;

Las caracteristicas ambientales, climatoldgicas y geograficas del lugar en que deba realizarse el
trabajo;

Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano y de impacto social
que se requieran para definir la factibilidad técnica, econémica, ecoldgica, urbana y social en la
realizacion de la obra;

Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate;

Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de los trabajos, incluyendo obras de
infraestructura principales, complementarias, accesorias, asi como de inicio de operacidn de las
mismas;

Los trabajos en conjunto como proyectos integrales a realizar;

La calendarizacidn fisica y financiera de los recursos necesarios para su ejecucion, asi como los
gastos de operacion;

Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de iniciacion y
terminacion de cada trabajo;

La adquisicidn, regulacion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencién de los dictdmenes,
licencias y permisos, y demas autorizaciones que se deban tramitar y obtener, necesarios para la
ejecucion de los trabajos que establezcan las disposiciones juridicas aplicables;

La ejecucion de los trabajos, en donde se debera estimar lo que se vaya a realizar por contrato,
separado de lo que se vaya a realizar con personal de su organizacion; en cuyo caso habra que
desglosar los costos de los recursos necesarios por aplicar, por concepto de suministro de
materiales, maquinaria, equipos o de accesorios, los cargos para pruebas y la asignacion de
personal tanto para la ejecucion como para la supervision. En caso de contrato deberan preverse
los precios unitarios en el mercado, de los trabajos a ejecutar;

Los trabajos de conservacion y mantenimiento, preventivo y correctivo de los bienes inmuebles
actuales a su cargo y los que se vayan incorporando;

Tratandose de obra publica financiada, total o parcialmente por las personas contratistas, se
sujetara a lo sefialado por la Secretaria de Administracion y Finanzas; y

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES



Qﬁ GOBIERNO DE LA
y CIUDAD DE MEXICO

XIv. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo con la naturaleza y
caracteristicas de la obra.

Articulo 18.- - Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades estaran obligadas a
prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano que pueda causar la ejecucion de la obra
publica, con sustento en los estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia
de proteccion civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberan incluir las obras
necesarias para que se preserven o restauren las condiciones ambientales cuando estas pudieran
deteriorarse, y se dara la intervencién que corresponda a las dependencias, 6rganos desconcentrados,
alcaldias y entidades con atribuciones en la materia. En cuanto a impacto urbano, se deberan prever los
trabajos de restauracion de monumentos arqueoldgicos, histdricos y artisticos, asi como que se tengan en
cuenta los aspectos basicos sobre factibilidad de dotacién de servicios, vialidad y facilidades para los
discapacitados, atendiendo las leyes y reglamentos respectivos, debiéndose evitar las barreras
arquitectdnicas que se pudieran producir con los proyectos.

Cuando se trate de obra publica en monumentos, predios colindantes a estos o zonas de monumentos
arqueoldgicos, artisticos o histéricos se dara intervencion a las instituciones competentes en los términos
de la Ley de la materia.

Articulo 19.- Las dependencias, rganos desconcentrados, alcaldias y entidades que requieran contratar
o realizar estudios o proyectos, primero verificaran si en sus archivos o en los de las dependencias, érganos
desconcentrados, alcaldias y entidades afines dentro de la Ciudad de México, existen estudios o proyectos
estrictamente aplicables, o técnica y econdmicamente adaptables sobre la materia. De resultar positiva la
verificacién y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia y entidad, solamente se procedera a la contratacion de la
adecuacion que haya que hacerle al proyecto.

Articulo 20.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracién
Publica de la Ciudad de México remitiran sus programas y presupuestos de obra publica a la Secretaria de
Administracion y Finanzas, en la fecha y forma que esta sefiale.

La planeacion del gasto deberd ajustarse, en su caso, por las dependencias, 6rganos desconcentrados,
alcaldias y entidades de la Administracion Plblica de la Ciudad de México, a los programas y presupuestos
de obra publica remitidos a la Secretaria de Administracion y Finanzas, conforme al Presupuesto de Egresos
definitivo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México.

Articulo 20 Bis.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran prever en los
Contratos Multianuales los mecanismos y estructuras financieras que se requieran para garantizar el pago
a la persona contratista, en términos de lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestacionesy Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demas normativa aplicable.

Articulo 21.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracién
Publica de la Ciudad de México, a mas tardar dentro de los treinta dias posteriores a la recepcién de la
autorizacion presupuestal, daran a conocer a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la
disponibilidad de sus programas anuales de obra publica, salvo que medie causa debidamente justificada
para no hacerlo en dicho plazo.

Articulo 22.- Cuando la ejecucion de una obra publica rebase un ejercicio presupuestal, debera elaborarse

tanto el presupuesto total como los correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios
subsecuentes al primero, se actualizaran con los costos vigentes en el mercado al inicio del ejercicio
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correspondiente.

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que inicien en el ejercicio fiscal siguiente o
continten durante varios ejercicios fiscales se realizaran conforme a lo previsto en la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demas
normativa aplicable, y estaran regidos por esta ley Unicamente en lo referente a los procedimientos de
contratacion y ejecucion de obra publica.

Para efectos de este articulo, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades,
observaran lo dispuesto en el Cddigo Fiscal de la Ciudad de México y las disposiciones que emita la
Secretaria de Administracion y Finanzas.

TiTULO TERCERO
DE LA LICITACION PUBLICA Y LOS CONTRATOS

CAPITULOI
ASPECTOS GENERALES

Articulo 23.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran convocar,
adjudicar o llevar a cabo obra publica, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su
presupuesto aprobado.

En casos excepcionales y previa autorizacion de la Secretaria de Administracién y Finanzas, las
dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran convocar, adjudicar y formalizar
contratos sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, asi como
también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los
referidos contratos estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del afio en el que se prevé el inicio de
la erogacion correspondiente, por lo que sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la condicion suspensiva origine responsabilidad
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este parrafo se considerara nulo.

Tratandose de obra se requerira, ademas de contar con los estudios y con el proyecto ejecutivo de la obra
0, en su caso, con un grado de avance que asegure que la obra se desarrollara ininterrumpidamente al
contarse con las oportunas soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado
pendientes; normas de construccion; especificaciones en su caso, especificaciones particulares de cada
proyecto; programa de ejecucién, y cuando sea necesario el programa de suministro y un costo estimado
de la obra.

Se excepttan de lo anterior:

a) Los casos en los que de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente solo sean necesarios los
términos de referencia o las especificaciones de trabajo o los planos o croquis que precisen los
trabajos a realizar, independientemente de las especificaciones técnicas y normas de construccion
que emita la secretaria y resulten aplicables; y

b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que pueden ejecutarse
sin necesidad de alguno de los elementos citados en el inciso anterior, como pueden ser el caso
del bacheo, reparacion de fuga en instalaciones hidraulicas y otras en las que tan sélo sera
necesaria su presupuestacion.
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c) Los proyectos integrales a precio alzado en los que el contratista se obliga a realizar las obras
desde el disefio incluyendo el proyecto ejecutivo hasta su terminacion.

Concluido el proyecto ejecutivo, la persona contratista debera realizar el catalogo de conceptos, el cual
debe contener la descripcion de todos y cada uno de los conceptos a ejecutar para la realizacion de la
construccidn, clasificados en partidas por especialidad de trabajo, con unidad de medida, asi como las
cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construccion de la Administracion Publica
de la Ciudad de México.

Los servidores publicos que autoricen actos en contravencion a lo dispuesto en este articulo, seran
responsables en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Publicos.
Articulo 24.- La obra publica por regla general se adjudicara a través de licitaciones plblicas mediante
convocatoria publica para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica,
econdmica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, 6rganos
desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracion Plblica de la Ciudad de México, en sobre
cerrado, que seran abiertos publicamente a fin de asegurar a la Administracion Publica de la Ciudad de
México las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y
demas circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.
Las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, y
cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podran contratar obra publica
mediante los procedimientos que a continuacion se sefialan:

A) Licitacion publica;

B) Invitacion restringida a cuando menos tres concursantes, y

C) Adjudicacion directa.
Articulo 25.- Las licitaciones pUblicas podran ser:

a. Tratandose de obras publicas:

R Nacionales, cuando Unicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o

1. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como
extranjera.

b. Tratandose de suministros para obra nueva, para rehabilitaciones y para reacondicionamientos:

R Nacionales, cuando Gnicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, y los
bienes por adquirir tengan cuando menos el 50% de contenido nacional, o

1. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como
extranjera, y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.

Solamente se llevaran a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:
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a) Cuando resulte obligatorio para la Administracion Publica para la Ciudad de México conforme a lo
establecido en los tratados o cuando la obra sea financiada con créditos externos;

b) Cuando, previa investigacion que realice la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad, los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecucion de la obra
publica o sea conveniente en términos de calidad o precio.

En las licitaciones publicas internacionales, podra requerirse la incorporacion de materiales, maquinaria 'y
equipo de instalacion permanente, de fabricacidén nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que
determine la convocatoria.

Articulo 26.- La venta de bases comprenderd un lapso minimo de tres dias héabiles contados a partir de la
publicacion de la convocatoria tanto para licitacion pablica nacional como internacional.

Para los actos relativos a la visita al sitio de ejecucidn de la obra publica; la celebracion de la junta de
aclaraciones; del acto de presentacion y apertura del sobre Unico; y el fallo, las convocantes determinaran
en las bases de la licitacion respectiva, los plazos en que se llevara acabo cada uno de éstos, los cuales no
podran ser menores de tres dias habiles entre cada acto.

La emision del fallo podra diferirse por una sola vez por causas justificadas, hasta por cinco dias.

Articulo 27.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades podrén rescindir
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona
contratista.

Asimismo, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran anticipadamente dar
por terminados los contratos cuando concurran razones de interés general.

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran por causa justificada suspender
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada.

Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable a la persona contratista, fuera
improbable cumplir con el programa de ejecucién de los trabajos, la persona contratista solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su
solicitud. La dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia y entidad contratante, resolvera en un plazo
no mayor de treinta dias naturales sobre la justificacion o procedencia de la prérroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado la persona contratista o la que ella estime conveniente y se haran
conjuntamente las modificaciones correspondientes al programa.

En estos casos, siempre debera atenderse al criterio de oportunidad para el beneficio a la poblacién usuaria
de la obra que se trate.

En los casos de suspensidn, rescision y terminacién anticipada por causas imputables a la dependencia,
6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, ésta pagara los gastos no recuperables de la persona
contratista; si son imputables a ésta, la persona contratista pagard a la Dependencia, Organo
Desconcentrado, Alcaldia 6 entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.

CAPITULO I
DE LAS CONVOCATORIAS Y LAS BASES PARA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS
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Articulo 28.- Las convocatorias que podran referirse a una o mas obras pUblicas, se publicaran en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México deberan contener:

VI.

Vil.

Viil.

IX.

Como titulo, Administracion Publica de la Ciudad de México y el nombre de la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad convocante;

La indicacion de los lugares, fechas y horarios, ademas de la forma en que los interesados podran
obtener las bases, estableciendo que debe ser en forma directa o a través de medios electrénicos
y sistemas informaticos y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando el
documento que contenga las bases implique un costo, éste serd fijado sélo en razdn de la
recuperacion de las erogaciones por publicacion de la convocatoria y de los documentos que se
entreguen; los interesados podran revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo,
el cual sera requisito para adquirir las bases y participar en el concurso;

La fecha, horay lugar de celebracion del acto de presentacion y entrega de la propuesta completa
y apertura de la propuesta técnica;

La indicacidn de si la licitacidn es nacional o internacional; idioma o idiomas ademas del espafiol,
en que podran presentarse las propuestas. Para el caso de obra publica con préstamos extranjeros,
indicar referencia del préstamo;

La descripcion general de la obra publica, y el lugar donde ésta se llevara a cabo, asi como, en su
caso, la indicacion de que podran subcontratarse partes de ella, o asociarse para fines de
financiamiento o ejecucion de la misma;

Fechas programadas de inicio y de terminacién de los trabajos;

La experiencia técnica y la capacidad financiera, administrativa y de control, ademas de otros
indicadores que se requieran para participar en el concurso, de acuerdo con las caracteristicas del
trabajo, asi como el registro de contratistas que debera obtenerse en la secretaria, de acuerdo con
la especialidad de que se trate, y demas requisitos generales que tendran que cumplir los
interesados. el capital contable y los demas indicadores que determinen la capacidad financiera,
deberan calcularse de acuerdo con lo indicado en las politicas administrativas, bases y
lineamientos;

La informacion sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y

Los criterios generales conforme los cuales se adjudicara el contrato.

Articulo 29.- En las bases que emitan las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades,
para las licitaciones pUblicas se establecerd que las propuestas, invariablemente se presenten en unidades
de moneda nacional, y de asi considerarlo la convocante las bases seran puestas a disposicidon de los
interesados en medios magnéticos y contendran como minimo, lo siguiente:

Como titulo, Administracién Publica de la Ciudad de México y elnombre de la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad convocante;

Garantias por constituir, fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones acerca de las bases del

concurso, indicando que si en el proceso se necesitaran mas de una, éstas se definiran conforme
se requieran, siendo obligatoria la asistencia de personal calificado a las juntas de aclaraciones
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que, en su caso, se realicen;

Sefialamiento de que, el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados en las bases que
afecte las condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras o administrativas de la
propuesta, sera causa de descalificacion y que el incumplimiento de requisitos que no afecten
dichas condiciones, se debera sujetar a lo que sefialan las disposiciones juridicas aplicables.

Elidioma o idiomas, ademas del espafiol en que podran presentarse las propuestas;

La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asi como
en las propuestas presentadas por los concursantes, podran ser negociadas;

La documentacién general que se requiera para preparar la propuesta, donde se incluiran
formatos en blanco para referencia en la presentacion en lo que concierne a relaciones de
materiales, salarios, maquinaria o equipo:

a) Enelcaso deobra, los proyectos urbano, arquitectonico y de ingenieria que se requieran para
preparar la propuesta, normas de construccidn, especificaciones en el caso de que las hubiera,
especificaciones particulares de proyecto, procedimientos de construccidn, otras normas,
leyes y reglamentos aplicables; catdlogo de conceptos por partidas, con cantidades y
unidades de trabajo y relacion de conceptos de trabajo de los cuales deberdn presentar
analisis, y la relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra y maquinaria de
construccion que intervienen en los analisis anteriores;

b) En elcaso de servicios relacionados con la obra publica, las leyes, normas, reglas, términos de
referencia; en el caso de proyectos, el programa de necesidades, los ordenamientos aplicables
sobre la materia, en particular el Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de
México y sus Normas Técnicas Complementarias, para el disefio seguro y estable de las obras
y la Ley de Gestion Integral de Riesgos y Proteccion Civil, para prevencion de siniestros, entre
otros, y demas condiciones aplicables en la realizacion del servicio; cantidades y unidades de
medicién de los conceptos del servicio, y la relacion de salarios de profesionales, de materiales
a utilizar y de quipos de apoyo;

c) En el caso del Proyecto Integral, el Programa de Necesidades, las referencias por lo que hace
ala Legislacion general que se debe cumplir en la realizacion del proyecto ejecutivo de la obra
y la obra misma, normas de construccidn y especificaciones, Reglamento de Construccionesy
Normas Técnicas Complementarias, con el sefialamiento de que los procedimientos
constructivos, las especificaciones particulares del proyecto ejecutivo de la obra, y todo lo
necesario segln el proyecto integral de que se trate, serd responsabilidad del proponente
realizarlo.

d) Enelcaso de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado:

1. La explosidon de insumos que intervienen en la integracidn de la proposicion, agrupado
por materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente, mano de obra,
magquinariay equipo de construccién, con la descripcion de cada uno de ellos. Tratandose
de proyectos integrales el licitante sefialara las normas de calidad y especificaciones
técnicas a que se sujetara, las cuales deberdn apegarse a las establecidas por la
convocante en las bases de licitacion;
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2.

Red de actividades, calendarizada e indicando la duracién de cada actividad a ejecutar o
bien, la ruta critica, con base a lo dispuesto en el Libro 2, Tomo IV de las Normas de
Construccién de la Administracion Pdblica de la Ciudad de México;

Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades
a ejecutar, conforme a los periodos determinados por la convocante;

Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado, conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir
congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente. Este deber4
considerarse dentro del contrato respectivo, como el programa de ejecucion de los
trabajos;

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividadesy,
en su caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacién del suministro o
utilizacion, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los siguientes
rubros:

a. Delamanodeobra;
b. Dela maquinariay equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;

c. Delos materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, expresados
en unidades convencionales y volimenes requeridos, y

d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, y

Presupuesto total de los trabajos, el cual deberad dividirse en actividades de obra,
indicando con nimero y letra sus importes, asi como el monto total de la proposicion.

La relaciéon de documentos antecedentes que proporcionarad la dependencia, drgano
desconcentrado, alcaldia o entidad como apoyo a los estudios que deba realizar el
concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no proporcionado en las bases, y
que sea necesario, sera responsabilidad de la persona concursante obtenerla, con la
acreditacion y el apoyo oficial que proceda para fines de tramites.

La relacion de documentos antecedentes que proporcionara la dependencia, 6rgano
desconcentrado, delegacion o entidad como apoyo a los estudios que deba realizar el
concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no proporcionado en las bases, y
que sea necesario, sera responsabilidad del concursante obtenerla, con la acreditaciony
el apoyo oficial que proceda para fines de tramites.

Los participantes adicionalmente deberan agregar a la documentacién general, la
constancia que permita a la convocante corroborar que son Proveedores Salarialmente

Responsables.

Se debera sefialar que para corroborar la calidad de Proveedor Salarialmente
Responsable, ademas de la revision documental, la autoridad convocante podra realizar
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las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes. Se indicara la
obligacidn de la persona fisica o moral que fungira como contratista, de mantenerse como
Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor
que determind la adjudicacion, mediante la entrega periédica de los documentos
emitidos por la autoridad competente que permitan a la convocante corroborarlo.

El origen de los fondos para realizar la obra publica y el importe autorizado para el primer ejercicio
del contrato, en el caso de que rebase un ejercicio presupuestal;

La descripcion pormenorizada de los requisitos en cuanto a la experiencia técnica y financiera, y
capacidad técnica y financiera, y demas requisitos que deberan cumplir los interesados, quienes
aportaran los documentos que asi lo comprueben:

a)

b)

En el caso de obra, se elaborara un informe, destacando los casos en que han contribuido con
cambios en procedimientos de construccion con enfoque a reduccidon en tiempos de
ejecucion, y economias en los costos estimados;

En el caso de servicios relacionados con la obra publica, se destacaran en un informe los datos
acerca de la experiencia técnico - administrativa de apoyo en la realizacidén de servicios que
haya desarrollado el concursante, orientado a mejores soluciones técnicas, ahorros en
tiempo, en recursos econémicos y costos; mayor calidad del servicio y demas aspectos
adicionales a los pactados en contratos de servicios realizados con anterioridad por el
concursante.

Principalmente en los casos de coordinacidn de supervision, gerencia de obra y supervision, se
hara énfasis en los resultados adicionales a los pactados originalmente por los concursantes
en los contratos de las obras o proyectos en las que con anterioridad prestaron sus servicios, y
a la situacion planteada en esas obras, estudios o proyectos antes de su participacion. en un
informe, el concursante hara notar los casos en los que hayan instrumentado planteamientos
y propuestas que impliquen ahorro en tiempo, recursos econémicos y costos, asi como
planteamientos especificos para un buen desarrollo del aseguramiento de la calidad de las
obras coordinadas o supervisadas, logrando una ejecucidn satisfactoria y total, con menores
recursos a los planteados originalmente, y

En el caso de proyecto integral, se incluird un informe en donde se destaquen las aportaciones
en cuanto a proyectos integrales desarrollados con diferentes opciones, donde se demuestre
que las propuestas manifiestan una mejora sustancial en cuanto a sus indicadores en razon
costo/beneficio, aportaciones de la tecnologia para ejecucion y beneficios en la mejora de la
productividad, y eficiencia de la operacion del proyecto integral.

Tratandose de personas morales recientemente constituidas, o en el caso de las que hayan
modificado o ampliado su objeto social, el informe sera preparado destacando la trayectoria
profesional de sus integrantes en relacion con los aspectos mencionados en los incisos
anteriores.

La formay términos de pago de los trabajos objeto del contrato;

Los datos sobre la garantia de seriedad de la propuesta; porcentajes, forma y términos del, o de
los anticipos que se concedan, en caso de trabajos de mas de un ejercicio, las fechas en que se
otorgaran los anticipos subsecuentes al primero, y procedimiento de ajuste de costos en casos de

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES



XL

Xil.

Xilil.

XIv.

XV.

XVI.

XVil.

XVIII.

e}

tﬂu GOBIERND DE LA

':’y’ CIUDAD DE MEXICO
(4]

contratacidn a base de precios unitarios;

Ellugar, fechay hora para la visita al sitio de realizacion de los trabajos, a excepcion de los estudios
que no la requieran;

La descripcion general de la obra publica que se licita, con informacion especifica sobre las partes
del trabajo que podran subcontratarse, o en las que se podran asociar para ejecutar partes de la
obra o para financiamiento;

Las fechas programadas de inicio y de terminacion de los trabajos;

El modelo de contrato;

Las condiciones de precio y. tratdndose de contratos celebrados a precio alzado, las condiciones
de pago; en este supuesto sélo se pagaran por actividades o subactividades terminadas.

Otros requisitos:

a) En el caso de obra, la relacién de materiales y equipo de instalacion permanente, que en su
caso proporcione la dependencia, dérgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante, y
personal necesario para realizar el trabajo, y

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, relacién de salarios profesionales,
técnicos y administrativos con la aclaracién de que estos deben corresponder al nivel
profesional de técnica y experiencia que se requiera en la ejecucion del servicio solicitado
ademas de la curricula de las personas que participan en la organizacion del concursante y
que van a realizar el servicio, asi como el curriculum del concursante mismo;

Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos, en donde se establecera:

a) Queenelcasodeobra, no se podran utilizar criterios de puntos y porcentajes;

b) Que en el caso de servicios relacionados con la obra publica, se podran utilizar criterios de
conceptos, puntos y porcentajes, los que deberan estar debidamente reglamentados, y

c) Queen el caso de proyecto integral, se deber3 utilizar el criterio de cumple o no cumple, y
Que enigualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes se preferird a la persona fisica o moral que haya acreditado ser

Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este un factor para determinar la adjudicacién.

Cualquier otra indicacion que se considere conveniente.

Tanto en las licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones que contengan las
bases del concurso deberan ser los mismos para todos los participantes, en especial en lo que se refiere a
plazos para la ejecucion de los trabajos, normalizacion, forma y plazo de pago, penas convencionales,
anticipos y garantias.

Articulo 30.- Toda persona interesada que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases del
concurso, tendra derecho a presentar su propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 6rganos
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desconcentrados, alcaldias y entidades no podran exigir requisitos adicionales a los previstos por esta Ley.
Asimismo, proporcionaran a todas las personas interesadas, igual acceso a la informacion relacionada con
el concurso, a fin de evitar favorecer a alguna persona participante.

Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran continuar con el proceso de
licitacion, aun cuando se haya registrado la participacién de un sélo concursante, siempre que éste
satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases del concurso, previo pago de las mismas, y no se
encuentre en los supuestos que establece el articulo 37 de esta Ley.

Articulo 31.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, siempre que ello no tenga
por objeto limitar el nimero de participantes, podran modificar, por una sola vez, los plazos u otros
aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases del concurso, notificandolo, cuando menos con
cinco dias habiles de anticipacion a la fecha sefialada para la presentacion y apertura del sobre unico,
siempre que:

I. Tratandose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través
de los mismos medios utilizados para su publicacién, y

Il. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a
fin de que las personas interesadas concurran, en su caso, ante la propia dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad para conocer, de manera especifica, la o las modificaciones respectivas.
Cuando las modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones, no serd necesario hacer la publicacién
del aviso a que se refiere esta Fraccion, siempre que con la anticipacion sefialada en este Articulo se
notifique mediante circular o copia del acta respectiva a cada una de las personas interesadas que hayan
adquirido las bases, obteniendo constancia de recepcion por parte de estos.

Las modificaciones a que se refiere este articulo, no podran consistir en la sustitucion o variacién sustancial
de las Obras Publicas objeto de la convocatoria original.

CAPITULO I11I
DE LA PRESENTACION, APERTURA Y EVALUACION
DE PROPUESTAS DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 32.- La Secretaria de la Contraloria deberd intervenir en cualquier acto que contravenga las
disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso de que la Secretaria de la Contraloria en el
ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las disposiciones de esta Ley, bajo su responsabilidad,
podra declarar la nulidad del procedimiento de adjudicacién sin la reposicion del mismo o determinando
su repeticion. En estos supuestos, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante
reembolsard a los concursantes los gastos en que hayan incurrido, siempre que sean comprobados,
debidamente justificados, y se relacionen directamente con el proceso suspendido.

Articulo 33.- En las licitaciones publicas, las propuestas completas se haran por escrito y se entregaran en
un sobre Unico firmado de manera que demuestren que no ha sido violado antes de su apertura, el que
contendra por separado, la propuesta técnica y la propuesta econdmica, y en su caso, la constancia que
acrediten a las personas fisicas o morales participantes ser Proveedores Salarialmente Responsables, de
conformidad a lo sefalado en el presente ordenamiento.

a. Elsobrerelativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la integran firmados por el
representante legal y foliados, contendra:
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R Constancia de registro de concursante ante la secretaria, el cual para obtenerlo requerira de
declaracion escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del
articulo 37 de esta Ley, comprobantes para justificar la capacidad financiera y el capital
contable y los necesarios en cuanto a experiencia técnica segln la especialidad en el registro;
en el caso de personas fisicas se anexara a los requisitos anteriores, acta de nacimiento y alta
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y en el de las personas morales, presentacién
de escritura constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del Representante Legal y alta
ante la Secretaria de Hacienda. Se exceptuara a los extranjeros de presentar constancia en
licitaciones internacionales, sin embargo, los comprobantes requeridos para el registro los
entregaran en el sobre de la propuesta técnica;

1. Manifestacion por escrito de haber asistido a las juntas de aclaraciones que se hayan
celebrado y estar enterado de las modificaciones, que en su caso se hubiesen hecho a las
bases de licitacion, ademés de conocer:

a) Enelcasodeobra, el sitio de los trabajos;

b) Enelcasodeservicios relacionados con la obra publica, el objeto del servicio, los términos
de referencia para realizarlo y, en su caso, el sitio de ejecucion; y

c) En el caso de proyecto integral, el sitio donde se realizaran los trabajos y el programa de
necesidades para llevarlo a cabo;

1. Datos basicos sobre:

a) Enelcasodeobra, los materiales y maquinaria de construccion, puestos en el sitio de los
trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse; relacidén del personal profesional,
técnico-administrativo y obrero; relacién de maquinariay equipo de construccion, los que
son de su propiedad, de alguna filial o rentados, acreditando la circunstancia
correspondiente, su ubicacidn fisica y vida Util;

b) En el caso de servicios relacionados con obras publicas, relacion de personal que
intervenga en el servicio a nivel directivo, profesional, administrativo, técnico y de apoyo,
mismo que debera estar de acuerdo con el nivel profesional, técnico y de experiencia que
se requiera para la realizacion del servicio solicitado; asi como relacion de equipos que
utilizara para su ejecucion, y

¢) En el caso de proyecto integral, materiales, mano de obra y uso de equipo y maquinaria,
asi como equipo de construccion puestos en el sitio de los trabajos, separados por lo que
hace a los estudios, realizacion del proyecto y la construccion. De igual forma, la relacion
de maquinariay equipo de construccién que son de su propiedad o rentados, acreditando
la circunstancia correspondiente, su ubicacion fisica en el momento de informary su vida
atil;

Iv. Programas calendarizados sin montos de:

a) Enelcasodeobra, laejecucion de los trabajos, la utilizacién de la maquinaria y equipo de

construccion, la adquisicion de materiales y equipo de instalacion permanente, asi como

la participacion de personal profesional, administrativo, técnico y del servicio
responsable de la direccidn, supervision, administracion de los trabajos y mano de obra;
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b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, la participacion de personal
profesional, administrativo, técnico-administrativo, técnico y mano de obra, asi como de
la utilizacion de materiales y de los equipos que se requieran para la ejecucion del trabajo.

c) Enelcaso de proyecto integral, la ejecucion de los trabajos, la secuencia en los estudios,
el proyecto, la construccion de la obra, asi como de la utilizaciéon de la maquinaria y
equipo de construccion, adquisicidn de materiales y equipo de instalacion permanente,
ademas el de la participacion del personal profesional, administrativo, técnico y del
servicio responsable de la direccion, supervision, administracion y de mano de obra de
los trabajos en las etapas mencionadas;

V. En su caso, manifestacion escrita de las partes de la obra publica que subcontratara, o en las
que se asociard y de los materiales, equipo e innovaciones y desarrollos tecnoldgicos que
pretenda utilizar o adquirir y que incluyan su instalacion, asi como las partes de la obra que
cada persona fisica o moral subcontratada ejecutara y la manera en que cumplird sus
obligaciones, asi como la participacion financiera y la responsabilidad solidaria.

VI. Curriculum Vitae de los trabajos realizados por la organizacidn del concursante, destacando
aquellos similares a los del objeto de la licitacion.

Vil. Curricula Vitarum del personal directivo, profesional, administrativo y técnico que participara
en los trabajos, destacando la experiencia en actividades similares a los del objeto de la
licitacion;

VIII.  Relaciéon de contratos de obra publica que tenga celebrados con la administracion publica o
con particulares, y su estado de avance de ejecucion a la fecha de la licitacion publica, y
cualquier otro documento que acredite la experiencia técnica requerida;

IX. Descripcidn de la planeacidn estratégica de la forma en que el concursante va a realizar los
trabajos, en donde se incluyan los procedimientos de construccion;y

X. Otros datos:
a) Enelcasodeobra, uninforme segln lo previsto en el articulo 29, fraccidn VIII, inciso A.
b) En el caso de servicios relacionados con la Obra Publica, un informe de acuerdo con lo
establecido en el articulo 29, fraccidn VIII, inciso B. Si se trata de proyectos de obra, el
costo de la construccion del mismo a precio de mercado, atendiendo los alcances

establecidos y calculado a base de indices estadisticos.

¢) En el caso de proyecto integral, un informe de acuerdo con lo sefialado en el articulo 29,
fraccién VIII, inciso C.

La admision de la propuesta técnica por haber cumplido con los requisitos de la convocatoria,
no implicara su aceptacion definitiva, la cual debera otorgarse una vez que la dependencia,
6rgano desconcentrado, delegacién o entidad lleve a cabo la revisién detallada de las

propuestas admitidas.

b). El sobre relativo a la propuesta econdmica, con todos los documentos que la integran
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firmados por representante legal y foliados, contendra:
1. Garantia de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa;

. Catalogo de conceptos por partidas, con unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios, importes parciales y monto propuesto; el catalogo de conceptos debera presentarse
en el formato proporcionado en las bases por la dependencia, 6rgano desconcentrado,
delegacion o entidad, sin modificacién alguna, con la excepcién de que todas sus hojas
deberan contener la razén social del concursante, firma del representante legal, y, en su caso,
su logotipo. respecto a proyectos integrales, catalogo de actividades principales separadas en
los rubros de: investigaciones, estudios, proyecto, supervisidn, construccién de la obra e inicio
de operacidn, con sus importes parciales, y el monto propuesto;

.  Andlisis de precios:

a) Enelcasodeobraa precios unitarios, de los conceptos solicitados, estructurados en costo
directo, con los antecedentes del factor de salario real, costos horarios y basicos
requeridos, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, considerando
el procedimiento de rendimientos.

Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento de
recursos calendarizados, y sus precios;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, de los
conceptos solicitados estructurados en costo directo, con los antecedentes de factor de
prestaciones, costos horarios y basicos requeridos, costo indirecto, financiamiento,
utilidad y cargos adicionales, considerando el procedimiento de rendimientos.

Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento de
recursos calendarizados y sus precios, y

c) En el caso de proyecto integral, de las actividades principales con sus precios
correspondientes;

v. En el caso de contratos a base de precios unitarios, el analisis de costos indirectos, el
correspondiente al costo de financiamiento, asi como la utilidad y cargos adicionales;

V. Programas de montos mensuales de ejecucidén de los trabajos, de la utilizacion de la
magquinaria y equipo, adquisicion de materiales y equipo, asi como la participacion del
personal profesional, administrativo de servicios, responsable de la direccion, técnico,
supervision, administracion de los trabajos, mano de obra, en la formay términos solicitados.

a) Enelcaso de obra, la maquinaria 'y equipo a que se refiera, seran los que se utilizaran en
la ejecucién de la obra, y los de instalacién permanente;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, la maquinaria y el equipo a que
se refiera, seran los que se utilizaran para la realizacién del servicio;

c) En el caso de proyecto integral, la maquinaria y equipo relativos, seran los que se
utilizaran en las fases de estudios, investigaciones, realizacion del proyecto ejecutivo de

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES



e}

tﬂﬂ GOBIERND DE LA

':’y’ CIUDAD DE MEXICO
(4]

la obra publica, y el de la construccion de la misma, y

VI, Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requerimientos de las bases y de
aceptacion del modelo del contrato.

La admisién de la propuesta econdmica por haber cumplido con los requisitos de las bases,
no implicara su aceptacion definitiva, la cual debera otorgarse una vez que la dependencia,
6rgano desconcentrado, delegacién o entidad lleve a cabo la revisién detallada de las

propuestas admitidas.

Articulo 34.- Las Dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades haran del conocimiento
general a través de publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al menos lo siguiente:

R Nombre, denominacion o razén social del ganador,
. Numero y concepto de la licitacion,
1. Objeto del contrato a suscribirse,
Iv. Monto del contrato,
V. Fecha deinicioy conclusion de la obra, y
VL. El lugar donde podran consultarse las razones de asignacion y de rechazo.

Articulo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley,
deberan garantizar:

I La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitacion;

La dependencia, drgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante conservara en
custodia las garantias de que se trate hasta la fecha del fallo, en que seran devueltas a las
personas concursantes, salvo la de aquella a quien se hubiere declarado ganadora, la que se
retendra hasta el momento en que la persona contratista constituya la garantia de
cumplimiento del contrato correspondiente, y haya firmado el mismo;

. Los anticipos, que en su caso reciban. esta garantia debera constituirse por el monto del
anticipo, incluyendo el impuesto al valor agregado, y

1. El cumplimiento de los contratos, asi como los defectos o vicios ocultos que llegaren a resultar
y por cualquier otra responsabilidad que surja en la obra.

Para los efectos de las fracciones | y 11, se fijaran las bases, forma y porcentajes a los que deberan sujetarse
las garantias que deban constituirse a su favor en las politicas administrativas, bases y lineamientos. La
opcidn se especificara desde la convocatoria y se ratificara en las bases.

Las garantias previstas en las fracciones Il y Il de este articulo, deberan presentarse dentro de los diez dias
habiles siguientes a la fecha en que el concursante ganador reciba copia del fallo de adjudicacién. El o los
anticipos correspondientes, se entregaran a mas tardar, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
presentacion de la garantia.
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Articulo 36.- Las garantias que deban otorgarse conforme la presente Ley, se constituiran a favor de la
Secretaria de Administracion y Finanzas en el caso de las dependencias, 6rganos desconcentrados, y
alcaldias, y en el caso de las entidades, a favor de éstas.

Articulo 37.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades convocantes se
abstendran de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con
las siguientes personas fisicas o morales:

VI.

VilI.

Aquéllas en que el servidor plblico que intervenga de cualquier forma en la adjudicacion del
contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda
resultar algin beneficio para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones laborales o de negocios, o para
socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas referidas formen o hayan formado
parte durante el Gltimo afio;

Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien las sociedades
lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica de la
Secretaria de la Contraloria conforme la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico;

Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido
administrativamente un contrato por una dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad, y a quienes se les limitara la posibilidad de participar temporalmente como minimo un
afio, considerando las causas de la rescision respectiva; limitacion que sera determinada por la
Secretaria de la Contraloria. El impedimento prevalecera a partir de la fecha en que la Secretaria
de la Contraloria notifique a la persona fisica o moral;

Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren rescindido
administrativamente dos contratos por una misma dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia
o entidad o un contrato por dos dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades, y
a quienes se les limitara la posibilidad de participar temporalmente como minimo dos afios o
definitivamente, considerando las causas de las rescisiones respectivas; limitacién que sera
determinada por la Secretaria de la Contraloria. El impedimento prevalecera a partir de la fecha
en que la Secretaria de la Contraloria notifique a la persona fisica o moral,

Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para convenir la
terminacion anticipada de relacidn contractual, derivada de esta Ley, con cualquier dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad. Dicho impedimento subsistird durante un afio
calendario contado a partir de la fecha en que se dé la terminacidn anticipada;

Aquellas contratistas que, en la ejecucién de las obras incurran en atrasos, deficiencias o
insuficiencias que sin configurar causas de rescision impacten negativamente en la misma, tales
como: atrasos en el programa, insuficiencias o deficiencias en la calidad de materiales o procesos,
en la administracion de la obra, o no aplicar los recursos necesarios para el cumplimiento del
contrato. El impedimento subsistira durante el periodo de ejecucidn de dicha obra.

Aquéllas que hubieren proporcionado informacidn que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo
o mala fe en algin proceso para la adjudicacién de un contrato en su celebracién, durante su
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vigencia o bien en la presentacion o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la
Secretaria de la Contraloria haya notificado tal situacion;

Viil. Las que, en virtud de la informacién con que cuente la Secretaria de la Contraloria, hayan
celebrado contratos en contravencion a lo dispuesto por esta Ley;

IX.  Aquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de
acreedores;

X.  Aquéllas que estén realizando o vayan a realizar en relacidn con la obra correspondiente, por si, o
a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos de coordinacion,
direccién, supervision, control administrativo, control de obra, gerencia de obra, analisis en
laboratorios de resistencia de materiales o radiografias industriales para efectos de control de
calidad;

XL Las que por si, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren
dictdmenes, peritajes y avallos, cuando se requieran dirimir controversias entre tales personasy
la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad,;

XIl. Xl BIS. Las que se encuentren impedidas por resolucién de la Secretaria de la Contraloria en los
términos del Titulo Sexto de este ordenamiento, o por resolucién de la Secretaria de la Funcidn
Publica del Gobierno Federal o de las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades
federativas o municipios y que hayan sido comunicadas por la propia Secretaria de la Contraloria;

Xl Las personas morales constituidas por socios de empresas que incurran en los ilicitos de
cualquiera de las fracciones mencionadas en este articulo, y

XIv. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por disposicion de Ley.

En los supuestos mencionados en las Fracciones de la lll a la VI, la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad debera dar aviso a la Secretaria de la Contraloria para que lo haga del conocimiento del
Sector Obras de la Ciudad de México. Cuando la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad
tenga conocimiento de aquellas personas fisicas o morales que hayan incurrido en las fracciones I, Il y de
la IX a la XIll, deberdn comunicarlo a la Secretaria de la Contraloria.

Articulo 38- En los procedimientos para la contratacién de obras publicas, las dependencias, érganos
desconcentrados, alcaldias y entidades optaran, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos
humanos del pais, por sociedades cooperativas, proveedores salarialmente responsables y por la
utilizacion de materiales, equipos e innovaciones y desarrollos tecnoldgicos de procedencia nacional,
siempre y cuando cumplan con las especificaciones del proyecto.

Articulo 39.- El procedimiento para la contratacién de la obra publica por licitacidén publica, en el que
podran intervenir los interesados que hayan pagado el costo de las bases del concurso; se llevara a cabo en
dos sesiones publicas, conforme a lo siguiente:

I.  Se realizara una sesidn pulblica de presentacion y apertura del sobre Unico, en el que cada
concursante entregard un sobre cerrado que deberd contener la documentacion legal,
administrativa, técnica y econémica, mostrando que no ha sido violado; una vez que todos los
concursantes hayan entregado sus sobres, éstos se abriran en el orden en que fueron presentados,
procediendo a revisar cuantitativa y sucesivamente la documentacién legal, administrativa,
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técnica y econémica. Al término de la revision se desecharan las que hubieren omitido algln
documento o requisito solicitado en las bases.

El servidor publico designado por la convocante como responsable de la licitacién o su suplente,
conjuntamente con cualquier concursante distinto del que presentd la propuesta, rubricaran la
documentacion legal, administrativa, técnica y el catdlogo de conceptos o actividades en que se
consignen los precios, importes parciales y totales propuestos en la documentacion econdmica,
las que quedaran en custodia de la convocante, la que debera salvaguardar su confidencialidad e
integridad. Acto seguido, se levantara el acta correspondiente de dicha sesion, en la que se haran
constar las propuestas recibidas y las que cumplen con los requisitos fijados en las bases, asi como
las que se hubiesen desechado, incluyendo las causas que lo motivaron, debiendo sefialarse la
fecha de celebracion de la sesion de emision del fallo; dicha acta se firmara por los concursantes
que asi deseen hacerlo, debiendo entregarse copia de la misma a cada uno de los concursantes.

Una vez finalizada la sesién publica antes mencionada, la convocante procedera a realizar el
analisis cualitativo de la documentacion presentada por los concursantes, para determinar las que
redinan las condiciones legales, técnicas, econémicas y administrativas fijadas en las bases de
licitacion, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del contratista, procediendo a
seleccionar la que resulte mas conveniente, lo que debera quedar asentado en el dictamen que se
dara a conocer hasta la sesion de emision del fallo.

1. En la segunda sesidn publica, la convocante comunicara el resultado del dictamen citado en la
fraccion anterior, en el que se sefialaran detalladamente las propuestas aceptadas y las que
resultaron rechazadas derivado del andlisis cualitativo de las mismas; acto seguido, la convocante
dara a conocer el importe total de las que cubran los requisitos exigidos, sefialando al final el
nombre del concursante ganador y el importe respectivo, procediendo entonces a exponer a los
no ganadores las razones por las cuales no fue seleccionada su propuesta.

A la sesién de fallo podran asistir como observadores aquellos concursantes que hayan sido descalificados
en la primera sesion publica, asi como representantes de las cdmaras y colegios correspondientes.

El acta de la sesion del fallo, sera firmada por los concursantes presentes que no hubieren sido
descalificados en la primera sesion publica que asi lo deseen, a quienes se les entregara copias de la misma,
debiendo notificar personalmente a los que no hubiesen asistido.

La convocante deberd fundar y motivar cada una de sus determinaciones, sefialando los argumentos en
que éstas se sustenten.

La documentacion de caracter devolutivo y las propuestas desechadas, asi como las garantias de
sostenimiento, sera devuelta a los concursantes una vez transcurridos quince dias habiles contados a partir
de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitacidn, previa solicitud por escrito y entrega del recibo
correspondiente, debiendo conservar las areas copia certificada de dicha documentacidn. No procedera la
devolucion de la documentacion cuando se tenga conocimiento de la interposicion de un recurso de
inconformidad u otro medio de impugnacion ante un 6érgano administrativo o jurisdiccional.

Articulo 40.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades para hacer la evaluacién
de las propuestas deberan tomar en consideracion los informes presentados por los concursantes de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 29, fraccién VI, incisos a, b y ¢, las aportaciones en trabajos
anteriores y la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del trabajo solicitado, ademas tanto en la
parte técnica como en la econémica, deberan verificar:
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I En el caso de obra, que la misma incluya la informacién, documentos y requisitos solicitados en
las bases del concurso; que los precios de los insumos sean acordes con el mercado, que las
caracteristicas, especificaciones y calidad de materiales cumplan con lo solicitado; que el
programa de ejecucién sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, segun los recursos
considerados par el concursante; que exista congruencia entre el programa, los rendimientos
considerados, los procedimientos constructivos, equipos y fuerza de trabajo, y los volimenes a
ejecutar.

En este caso, no sera factible introducir precalificacién alguna ni cambio del procedimiento
sefialado en los articulos 33 y 39 de la presente Ley;

1. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, se incluya la informacidn, documentos y
demas requisitos solicitados en las bases del concurso, en la que se tomaran fundamentalmente
en cuenta la presentacion técnica de su propuesta y su experiencia. Verificaran que el programa
derealizacion del servicio sea factible de realizar con los recursos considerados por el concursante,
que la propuesta del servicio garantice el cumplimiento de los términos de referencia, normas para
la realizacion de estudios o proyectos, leyes, normas y reglamentos aplicables, programas
delegacionales, limitantes establecidas y de desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demas
referencias establecidas por la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

En el caso de proyectos, se verificara que los estudios, las memorias descriptivas y de calculo y el
anteproyecto estén debidamente desarrolladas, asi como que la relacidn de la inversién estimada
para la construccién del proyecto, su costo de mantenimiento, conservacion y operacion entre el
costo de la propuesta sea la mas rentable.

También verificaran que la integracion, analisis y calculo de los precios unitarios de los conceptos
del servicio, o de las actividades principales de su propuesta, se encuentren conforme las
disposiciones que expida la Secretaria. Se analizara especialmente el costo del servicio con los
salarios del personal propuesto, y se revisara que esté acorde con el servicio que se vaya a prestar.

Para estos casos sera factible, si se considera necesario, la introduccién de un mecanismo de
precalificacion, asi como el cambio de procedimiento sefialado en los articulos 33 y 39, lo cual se
llevara a cabo de acuerdo con lo que especificamente sea requerido por la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, y lo establecera desde las bases, y

1l En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la informacién, documentos y
demas requisitos solicitados en las bases del concurso; que el anteproyecto cumpla con las
especificaciones, legislacion existente, restricciones establecidas, programa de necesidades
planteado por la dependencia, dérgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante y demas
condiciones aplicables, que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecucion de
la obra correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos empleados para la realizacion de los
estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, que el programa de ejecucion sea
factible de realizar dentro del plazo solicitado segun los recursos considerados por el concursante;
que exista congruencia entre el programa y los rendimientos considerados, los recursos técnicos,
conocimientos cientificos, procedimientos constructivos, equipos, fuerza de trabajo y actividades
a desarrollar.

Asimismo, se verificara que los estudios, las memorias de calculo, el anteproyecto, los analisis que sirvieron
de antecedente para determinar el flujo de efectivo y la rentabilidad del mismo, estén debidamente
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soportados y que la razén beneficio/costo sea rentable y esté optimizada.

Para estos casos serd factible, si se considera necesario, la introduccidén de un mecanismo de
precalificacion, asi como el cambio de procedimiento sefialado en los articulos 33y 39, lo cual se llevara a
cabo de acuerdo con lo que especificamente sea requerido por la dependencia, érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad, y lo establecera desde las bases.

Articulo 41.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades también verificaran los
analisis, calculos e integracion de los precios unitarios, conforme las disposiciones que sefiale la normativa
de la Administracion Publica de la Ciudad de México.

Hecha la evaluacion de las propuestas, se elegira como ganadora aquélla que redna las condiciones legales,
técnicas, econdmicas, financieras y administrativas requeridas por la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas propuestas retinen las condiciones legales, técnicas, econémicas, financieras y
administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad convocante, se elegird como ganadora aquella que:

R En el caso de obra, presente el precio mas bajo;

1. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, presente el indicador mas adecuado de la
proporcion segln los parametros de inversion, costo de operacion, mantenimiento y vida atil, y

lll.  En el caso de proyecto integral, presente el indice mas conveniente producto del analisis
econdmico correspondiente para cada uno de los proyectos, o en su caso el resultado mas
favorable entre las propuestas. En las bases se especificara, en el caso de los proyectos integrales
de obra, que deben incluirse los costos de inversion asi como los de operacién y mantenimiento.

En cualquiera de los supuestos descritos en las fracciones que anteceden, se preferira, a la persona fisica o
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este un factor para
determinar la adjudicacion.

La dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad emitird un dictamen que servird como
fundamento para el fallo, en el que se hara constar el analisis de las propuestas admitidas y se hara mencidn
de las desechadas.

Articulo 42.- Se deroga.

Articulo 43.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades no adjudicaran el
contrato cuando las posturas presentadas no retinan los requisitos de las bases del concurso, o:

R En el caso de obra, que los precios de los conceptos mas importantes no correspondan a los del
mercado;

1. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, que aunque exista congruencia entre la
propuesta técnicay la propuesta econdmica, el servicio que se ofrece no es la solucién al. servicio
relacionado con la obra publica solicitado, o no exista congruencia entre los recursos ofrecidos en
la propuesta técnica y los costos o precios previstos en la propuesta econémica, y
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. En el caso de proyecto integral, que aunque exista congruencia entre la propuesta técnica y la
propuesta econdémica, el proyecto integral que se ofrece no es la solucion al proyecto integral
solicitado, o que la propuesta no resulte rentable en términos financieros, o resulte prejuiciosa.

En todos estos casos, se declarara desierto el concurso y, en su caso, se procedera conforme a lo previsto
por el articulo 63, fraccion IV, de esta Ley.

CAPITULO IV
DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 44.- Los contratos de obra publica para efectos de esta Ley, podran ser de tres tipos:

R A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién que deba cubrirse al
contratista se hara:

a) Enelcasodeobra, por unidad de concepto de trabajo terminado;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, por unidad de concepto de servicio
realizado;

1. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al contratista sera
por ministraciones que se estableceran en el contrato, en funcién de avances de trabajos
realizados o de actividades o subactividades terminadas. Las propuestas que presenten los
contratistas en este caso, tanto en los aspectos técnicos como econdmicos, deberan estar
desglosados por actividades principales y subactividades.

Los contratos a precio alzado no podran ser modificados en monto o plazo, ni estaran sujetos a
ajustes de costos.

Los proyectos integrales, siempre deberan contratarse a base de precio alzado, y

111 Por administracion, en cuyo caso el importe de la remuneracién que deba cubrirse al contratista
se hara via comprobantes, facturas, ndmina pagada y un porcentaje de indirectos sobre lo
anterior.

Articulo 45.- En el caso de trabajos que abarquen mas de un ejercicio, se formulara un contrato por toda la
obra publica licitada, comprometiéndose en él exclusivamente el importe del primer ejercicio fiscal. Para
el o los siguientes ejercicios fiscales se comprometeran Unicamente los importes respectivos mediante
revalidacion de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la partida correspondiente en cada
nuevo ejercicio fiscal hasta la eventual terminacidn de la obra.

Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades, a
través del Gobierno de la Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto de Egresos, deberan
especificarse los montos de los requerimientos financieros que se destinaran al programa de obras
correspondiente para cada ejercicio fiscal hasta su terminacion. Ademas, en la ejecucion de las obras se
otorgara prioridad a aquellos proyectos y obras que presenten mayores avances fisicos.

Articulo 46.- - Los contratos de obra publica contendrdn como minimo, las declaraciones y cldusulas
referentes a:
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I El oficio de autorizacidon de la inversion para cubrir el compromiso derivado del contrato;
1. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato;

1l Las fechas de inicio y de terminacion de los trabajos; en el caso de proyecto integral, las fechas de
inicio y terminacidn de: los estudios que hayan de realizarse, el proyecto, la obra, las pruebas de
equipos e instalaciones y las fechas especificas del inicio de operaciones y la entrega;

Iv. El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de los trabajos, y para
compra o produccion de los materiales;

V. La forma y términos de garantizar la correcta inversion del, o de los anticipos, y el cumplimiento
del contrato;

VI. Los plazos, formay lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados o ministraciones para
el supuesto de los contratos a precio alzado, asi como de los ajustes de costos, en su caso;

Vil. El establecimiento de penas convencionales;

VIII. La forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que de cualquier manera
hubiera recibido en exceso;

IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberan ser determinados desde
las bases del concurso por la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, los cuales
regiran durante la vigencia del contrato, excepto si se trata de precio alzado;

X. La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompariar, como
parte integrante del contrato:

a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos
correspondientes;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si se trata de coordinacion de
supervision, gerencia de obra y supervision de obras, los proyectos, especificaciones,
programas y presupuestos de la obra a supervisar, ademas de los programas y presupuestos
del servicio mismo; si se trata de otro tipo de servicios, las referencias respecto a normas y
especificaciones para realizar los estudios o proyectos, asi como las leyes, normas técnicasy
reglamentos aplicables, los programas de desarrollo y de uso del suelo, en su caso, y

c) En el caso de proyecto integral, la descripcidn pormenorizada de estudios, proyectos y las
principales actividades de la obra, estableciendo que son también parte del contrato los
elementos de la propuesta integral del proyecto, incluida la supervision propia de la persona
contratista en la ejecucion del proyecto integral, independientemente de la que establezca la
dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad;

XI. Elsefialamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la bitacora de los trabajos, son
instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y obligaciones;

XIl.  Los plazos para la verificacién de terminacién y recepcién de obra publica, y
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X1, Los procedimientos mediante los cuales las partes entre si resolveran controversias futuras que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo.

XIv. La obligacidn de la persona fisica o moral que fungirda como contratista, de mantenerse como
Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste haya sido el factor
que determiné la adjudicacion.

Articulo 47.- La adjudicacidn del contrato obligara a la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o
entidad y a la persona concursante en quien hubiera recaido dicha adjudicacién, a formalizar el documento
respectivo, dentro de los diez dias habiles siguientes al de la adjudicacion.

Si la persona interesada no firmara el contrato, perderda en favor de la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad convocante la garantia que hubiera otorgado y la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato
al concursante que haya resultado en segundo lugar, y asi sucesivamente en caso de no aceptacion,
siempre que:

1 En el caso de obra, la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera resultado
ganadora, no sea superior al diez por ciento;

. En el caso de servicios relacionados con obra publica, la diferencia por evaluacion respecto a
la postura que hubiera resultado ganadora, no sea superior a quince por ciento, segtin el indice
utilizado, y

1. En el caso de proyecto integral, se adjudicara a aquella que también cumpla las condiciones
legales, técnicas, econdmicas, financieras y administrativas requeridas, siempre y cuando la
diferencia respecto de la propuesta que haya resultado ganadora no sea superior al diez por
ciento.

La dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad s6lo podra dejar de firmar el contrato en el
plazo sefialado por causas justificadas.

La persona concursante, sin incurrir en responsabilidad, podra determinar no ejecutar la obra piblica si la
dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad no firmase en el plazo sefialado por causas
imputables a estos. En este supuesto, la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad liberara
la garantia otorgada para el sostenimiento de su proposicion y cubrira los gastos no recuperables en que
hubiere incurrido la persona concursante para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estén
debidamente comprobados, se justifiquen y se relacionen directamente con el concurso de que se trate.

La persona contratista no podra hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con autorizacién previa de la
dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad de que se trate, entonces podrd hacerlo en
cuanto a partes de la obra publica, o cuando adquiere materiales o equipos que incluyan su instalacion
para el caso de obra o de proyecto integral. Esta autorizacion previa no se requerira cuando la dependencia,
6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad sefiale especificamente en las bases del concurso, las partes del
trabajo que podran ser objeto de subcontratacion o asociacion. En estos casos, la persona contratista
seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante la dependencia, drgano
desconcentrado, alcaldia o entidad.

Las personas concursantes con los cuales se contrate la ejecucidon de la obra publica podran presentar

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES



e}

tﬂu GOBIERND DE LA

':’y’ CIUDAD DE MEXICO
(4]

conjuntamente propuestas en los correspondientes concursos para fines financieros, técnicos o de
cualquier otra indole, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos al
celebrar el contrato respectivo, se establezcan con precision, a satisfaccion de la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, la proporcidn de participacion financieray las partes de la obra publica
que cada persona fisica o moral se obligara a realizar, asi como la manera en que, en su caso, se exigira el
cumplimiento de las obligaciones. En caso de asociacién, el representante contratista ante la
Administracion Publica de la Ciudad de México serd el de mayor capacidad financiera.

Los contratistas estan obligados a presentar la pédliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil por
dafios a terceros, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, por el monto
que se establezca en las bases correspondientes.

Articulo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no podran cederse en
forma parcial o total en favor de cualquier otra persona fisica o0 moral, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados o ministraciones para el caso de los contratos a precio
alzado, en cuyo supuesto se deberd contar con la conformidad previa de la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad de que se trate.

CAPITULO YV
DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 49.- El otorgamiento de los anticipos se deberd pactar en los contratos conforme lo siguiente:

R Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion del contratista con
antelacion a la fecha programada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo,
sera motivo para diferir:

a) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecucién pactado; el contratista podra
iniciarla segun la fecha de inicio programada, por su voluntad y riesgo;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, en igual plazo el programa de
ejecucion pactado; la persona contratista podra iniciar los servicios en la fecha de inicio
programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de supervisidn en que se ajustara al
programa de obra a supervisar y, si por este motivo incurre en gastos financieros, le seran
cubiertos por la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad contratante, los
cuales sefialaran el procedimiento para la cobertura del pago;

c) Enelcasode proyecto integral, se aplicara lo sefialado en el inciso a de esta fraccion;

Cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo sefialado en el
articulo 35, no procedera el diferimiento; por tanto, debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente;

Las personas concursantes deberan considerar en su propuesta, la repercusion que tienen los
importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor de la Administracion
Publica de la Ciudad de México;

1. Se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 56 hasta por el

veinte por ciento para compra o adquisicion de materiales en caso de obra o proyecto, excepto
para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen
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durante el ejercicio presupuestal de que se trate. En casos especiales, y después de la justificacion
adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podra ser mayor, siempre que la persona
titular de la Jefatura de Gobierno lo autorice especificamente, y

. En los casos de suspension, rescision y terminacion anticipada de los contratos y/o convenios, las
personas contratistas deberan reintegrar a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en especie, segin para lo que hayan sido asignados
estos, en un plazo no mayor de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la suspensidn, rescision o terminacion anticipada a la persona contratista;

Iv. En los casos de suspensidn, rescision y terminacion anticipada de los contratos y/o convenios, las
personas contratistas deberan devolver el saldo de los anticipos que no hubieran quedado
amortizados, y en caso de no hacerlo cubriran las cargas que resulten conforme a la tasa
establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades no amortizadas, y se computaran
por dias calendario desde la fecha fijada en que debid quedar amortizada hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad.

En el caso de contratos en que se pacte la entrega de los anticipos en varias exhibiciones y en varios
ejercicios, sera motivo para no entregar el anticipo subsiguiente, si el contratista no hubiere amortizado el
anterior o devuelto el mismo con las cargas que resulten.

Los trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si asi lo acuerda la contratante con la
contratista.

Articulo 50.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades estableceran la residencia
de supervision con anterioridad a la fecha de iniciacion de la obra o del proyecto integral, y esta residencia
sera la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, asi como de la
previa autorizacion de los programas detallados de ejecucidn, suministro de materiales y equipo de
instalacion permanente, utilizacion de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion de los trabajos,
mismos que deberan ser acordes a los alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los procedimientos
constructivos y a los tiempos de las actividades solicitadas y propuestos en la licitacion, por lo que en
ningln caso podrd variarse significativamente el programa con montos de la misma; de igual manera serd
responsable de la aprobacién de las estimaciones presentadas por las personas contratistas, de acuerdo
con los alcances especificos del trabajo solicitado.

La residencia realizard la evaluacion de los programas conforme a la metodologia utilizada para su
elaboracidn, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Construccion y sdlo las cantidades de obra
ejecutada satisfactoriamente se aplicaran para reportar su avance y determinar el grado de cumplimiento
para obtener, entre otros, los datos suficientes para el seguimiento de la ejecucion de los trabajos, de la
interrelacién de los programas de suministros, utilizacion de mano de obra, maquinaria y equipo, asi como
de las clausulas contractuales aplicables.

Los programas entregados por el contratista deberan acompafiarse con la metodologia aplicada en su
elaboracidn, asi como los criterios y datos que permitan su correcta interpretacion y evaluacidn; en caso

contrario aceptara lo que determine la residencia de obra para el control, evaluacién y seguimiento.

Cuando la contratista varie en cantidad sus recursos programados, sera bajo su responsabilidad en todos
los aspectos de cumplimiento y costo del contrato, por lo que las observaciones que la residencia de obra
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le realice, seran exclusivamente como referencia de las desviaciones que se presenten.

Cuando la supervisidn sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones presentadas por la
supervisora para tramite de pago, debera ser autorizada por la residencia de la obra de la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad, previa verificacion de la existencia fisica de la obra o de los
servicios contratados, asi como de la presentacion de la documentacidn que acredite la procedencia del
pago. Lo anterior sin perjuicio de las demas funciones que para la residencia de la obra se establezcan en
el Reglamento de la Ley.

Quienes celebren contratos de supervision de obra publica con la Administracion Publica de la Ciudad de
México, por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, seran responsables con los contratistas
supervisados, de los dafios que se ocasionen a la Ciudad de México, en los términos que se pacten en los
Contratos, y con base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las Normas de Construccidn de la
Administracion Publica de la Ciudad de México, hasta por un monto igual al de su contrato de supervision,
lo anterior, con independencia de las penas convencionales, garantias que deban hacerse efectivas y otro
tipo de responsabilidades en que puedan incurrir.

La Secretaria de Obras y Servicios, verificara que las personas fisicas o morales de supervision de obra
publica, cumplan con los requisitos exigidos para su registro, entre los cuales se exigira que: cuenten con
experiencia comprobable en términos de esta ley y su reglamento, no se encuentre en los supuestos del
articulo 37 de esta Ley; vy, estar certificadas por el organismo o colegio de profesionales legalmente
acreditados.

Articulo 51.- La obra publica deberd iniciarse en la fecha pactada; para este efecto, la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad contratante pondra oportunamente a disposicion de la persona
contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogara en igual plazo:

R En el caso de obra, el inicio y la terminacién de la obra publica;

1. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si es un inmueble donde deba llevarse a
cabo el servicio, el inicio y la terminacion del servicio, de lo contrario el servicio debera iniciarse en
el plazo pactado, y

1l En el caso de proyecto integral, se aplicara lo sefialado en la fraccion | de este articulo.

Articulo 52. Las estimaciones de trabajos ejecutados, ministraciones de avances de trabajos realizados, o
bien de actividades o subactividades terminadas en el supuesto de los contratos a precio alzado, se
presentaran por el contratista a la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad por periodos
maximos mensuales, acompafiadas de la documentacidn que acredite la procedencia de su pago. Para este
efecto, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades deberan fijar la fecha de corte.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de los contratos a precio
alzado deberan iniciarse para su pago por parte de la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldias o
entidad, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles, contados a partir de
la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de la obra publica de que se trate.

Las diferencias técnicas o numéricas surgidas en la revision de una estimacion, no resueltas, se
incorporaran una vez conciliadas en el periodo de la estimacién siguiente o siguientes, haciendo referencia
al periodo de su ejecucion. Entre tanto, quedard pendiente el pago de los valores en proceso de
conciliacién.
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Los documentos que deberan acompafarse a cada estimacion o ministracion seran determinados por cada
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, los cuales seran, como minimo, los siguientes:

VI.

ViI.

NuUmeros generadores;

Notas de Bitacora;

Croquis;

Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

Andlisis, calculo e integracidn de los importes correspondientes a cada estimacion;
Avances de obra, y

Informe del cumplimiento de la operacién y mantenimiento conforme al programa de ejecucion
convenido, tratdndose de amortizaciones programadas.

Articulo 53.- Cuando durante la ejecucion de los trabajos concurran circunstancias de orden econémico
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aliin no
ejecutados conforme el programa pactado, dichos costos podran ser revisados, atendiendo lo acordado
por las partes en el respectivo contrato. El aumento o reduccién correspondiente deberd constar por
escrito.

No daran lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme la Ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacidn de bienes contemplados en la realizacién de una obra.

Articulo 54.- El ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan para el incremento o decremento del costo de los insumos, a partir de la
fecha de apertura de la propuesta técnica correspondiente, conforme lo sefialado en las
publicaciones de los indices de relativos, respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme el
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa vigente;

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista se procedera con el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme el programa
originalmente pactado;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados segin las
variaciones autorizadas en los indices que determine la Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrativo, o en su defecto con base en los publicados por el Banco de México, considerando
las restricciones establecidas en los pactos econdmicos que el Gobierno Federal formalice con los
sectores sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad procedera a calcularlos con base en los precios que investigue,
utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria;

Los precios de los conceptos permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
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El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés propuesta, y

Iv. Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Administracion Publica de la Ciudad de
México.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones correspondientes,
deberd cubrirse por parte de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, a solicitud del
contratista, a mas tardar dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha en que la dependencia,
6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectivo. En caso
de ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

Los ajustes de costos podran presentarse una vez que se cuente con todos los precios unitarios o al
momento de liquidar los contratos.

Articulo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones o ministraciones, la dependencia,
6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros de
acuerdo con una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, y se computaran por dias de calendario desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la persona contratista.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido la persona contratista o anticipos excedentes, este
debera reintegrarlos, mas los intereses correspondientes, conforme una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso o anticipos excedentes, y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidn de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en la liquidacion si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

Articulo 56. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, podran, dentro del
programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar
los contratos de obra publica siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen
el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales
al proyecto original, mediante los siguientes convenios:

De Diferimiento: cuando la persona contratista haya presentado la documentacién suficiente para la firma
del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo sefialado en las bases. La Contratante diferira el inicio
de los trabajos en igual nimero de dias naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no
se modificara el plazo de ejecucién pactado en el contrato;

Modificatorio de Plazo: cuando las dependencias, drganos desconcentrados, alcaldias y entidades

autoricen un nuevo programa que modifique la duracién total del periodo contratado de ejecucién de los
servicios en un porcentaje que no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duracion;
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Modificatorio de Importe: cuando las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
autoricen la modificacion de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin
variar sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones causen una
variacién en el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento;

Adicional: cuando las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades autoricen la variacion
de la duracién total del periodo de ejecucidn de los trabajos o cambios al catalogo de conceptos, que varien
el importe total contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente; este
convenio se celebrara por Gnica vez.

Especial: cuando existan circunstancias imputables a la Administracion Piblica de la Ciudad de México que
impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, las dependencias, 6rganos desconcentrados,
alcaldias y entidades presentaran el caso al comité o subcomité de obras correspondiente, quien resolvera
sobre la procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones;

De Conciliacién: cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacién indicado en los articulos 80, 81y
82 de esta Ley, en los términos que resuelva el érgano interno de control de las dependencias, 6rganos
desconcentrados, alcaldias y entidades.

Convenio de Liquidacion: en casos necesarios debidamente justificados se elaborard un convenio de
liquidacidon para cubrir hasta un cinco por ciento adicional del monto original contratado.

Este convenio no serd necesario cuando se trate de importes remanentes del contrato a favor de la
Administracion Publica de la Ciudad de México por lo que, en la estimacion de liquidacion se indicara el
saldo del contrato a cancelar.

Cuando existan circunstancias imputables a la Administracion Publica de la Ciudad de México que impidan
al contratista cumplir con el convenio adicional, las dependencias, drganos desconcentrados, alcaldias y
entidades presentaran el caso al comité o subcomité de obras correspondiente quien dictaminard o
indicara sobre la procedencia de realizar un convenio especial y sus condiciones respectivamente.

En cualquiera de los casos mencionados en este articulo, se deberd atender los aspectos de regulacion de
costos que se indiquen en las Politicas.

Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, las dependencias, 6rganos
desconcentrados, delegaciones y entidades deberan elaborar el dictamen que justifique la celebracion del
convenio.

Articulo 57.- La persona contratista comunicard por escrito a la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldias o entidad, la terminacidn de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo anterior, la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, procedera a su recepcion dentro del plazo que
para tal efecto se haya establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad, haya recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.

La dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, comunicara a la Secretaria de la Contraloria

la terminacién de los trabajos e informara la fecha sefialada para su recepcién a fin de que, si lo estima
conveniente, nombre representantes que asistan al acto.
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En la fecha sefialada, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, recibird bajo su
responsabilidad los trabajos y levantard el acta correspondiente, sin perjuicio de proceder con
posterioridad a la liquidacidon y finiquito del contrato.

La liquidacion de la obra publica debera efectuarse en un periodo que no excedera de cien dias habiles
posteriores a la fecha de recepcidn de los trabajos, para lo cual la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad notificara con la debida anticipacion al contratista para los efectos procedentes.

De no llegar a una liquidacion acordada entre las partes, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia
o entidad procedera a realizarla unilateralmente, en cuyo caso, de existir un saldo a favor del contratista,
el pago sera consignado ante un juez competente.

El finiquito de la obra publica se realizara a mas tardar a los veinte dias habiles posteriores a la fecha de la
liquidacion; si para este término no se ha presentado a finiquitar la persona contratista, la dependencia,
6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad debera requerir por escrito la persona contratista que se
presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente el contratista, se tendran veinte dias habiles para
que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad finiquitara la obra publica unilateralmente.

En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad podra establecerlo en el contrato de acuerdo con las caracteristicas particulares de la
obra publica a realizar; de no ser especificado en el mismo, se sujetara al plazo sefialado en este Articulo.

Articulo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcidn formal, la persona contratista quedara
obligado a responder de los efectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo y conforme a lo dispuesto en
él.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios relacionados con la
obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la
recepcion de los trabajos, el contratista constituird garantia por el equivalente del diez por ciento del
monto total ejercido en la obra. En lugar de esta garantia, podra conservar la de cumplimiento de contrato
ajustada al diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado a responder
ademas, por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra
durante el afio posterior a su recepcion. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos
especializados, el plazo de garantia debera cubrir por lo menos el veinticinco por ciento de la vida Gtil de
los mismos, en un monto y forma que se establezca en las politicas administrativas, bases y lineamientos.

Las personas contratistas podran retirar sus garantias, transcurrido el plazo establecido a partir de la fecha
de recepcidn de los trabajos, siempre que a peticion de los mismos lo apruebe por escrito la dependencia,
6rgano desconcentrado o alcaldia correspondiente, quienes lo notificaran a la Secretaria de
Administracion y Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando éstas asi lo
autoricen.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios relacionados con la
obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo a anterior, previamente a la
recepcion de los trabajos, el contratista constituird garantia por el equivalente del diez por ciento del
monto total ejercido en la obra. En lugar de esta garantia, podra conservar la de cumplimiento de contrato
ajustado al diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado a responder
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ademas, por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra
durante el afio posterior a su recepcidn. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos
especializados, la garantia subsistira al menos durante un plazo de 24 meses.

Articulo 59.- La persona contratista sera la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos en los
términos del contrato respectivo, y debera sujetarse a todos los reglamentos, normas técnicas y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad y uso de la via
publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad contratante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten a terceros por
su inobservancia, seran a cargo del contratista.

Articulo 60.- La persona contratista sera la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos en los
términos del contrato respectivo, y debera sujetarse a todos los reglamentos, normas técnicas y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad y uso de la via
publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad contratante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten a terceros por
su inobservancia, seran a cargo del contratista.

. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera;
1. Alquilar el equipo y maquinaria de construccién complementario;

1L Utilizar preferentemente los materiales de la regidn, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones del proyecto ejecutivo de la obra, y

Iv. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se necesiten.

Se entiende como complementario, no mas de veinte por ciento del total requerido, salvo casos especiales,
los cuales deberan ser autorizados por el titular de la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad.

En la ejecucion de la obra publica con personal de la estructura de su organizacién, no podran participar
terceros como contratistas.

TiTULO CUARTO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

CAPiTULO UNICO

Articulo 61.- En los supuestos y con sujecién a las formalidades que prevén los articulos 62 y 63 de esta Ley,
las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el
procedimiento de licitacion publica no sea iddneo, podran preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de
licitacion publicay celebrar contratos de obra publica, a través de optar por un procedimiento de invitacion
restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicacion directa.

En estos casos se debera dar aviso a la Secretaria de la Contraloria para su intervencion.
La preferencia que las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades ejerzan, debera

fundarse, segln las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia,
economia, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la
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Administracion Publica de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere el articulo 41 se debera
acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendra, ademas:

R El valor del contrato;
R La nacionalidad del contratista;
lll.  Unadescripcion general de la obra publica, y

Iv. En forma explicita, las razones sociales, técnicas, legales, econdmicas, financieras, asi como
administrativas que den lugar al ejercicio de la preferencia.

Articulo 62.- Las dependencias, drganos desconcentrados, alcaldias y entidades podréan bajo su
responsabilidad contratar obra pulblica mediante el procedimiento de invitacion a cuando menos tres
concursantes, o por adjudicacion directa cuando el importe de cada operacién no exceda de los montos
maximos que para cada procedimiento se estableceran en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto.

En este caso, se convocara a la persona o personas con capacidad de respuesta inmediatay con los recursos
técnicos, financieros y humanos necesarios, y con experiencia en la obra publica por desarrollar.

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Articulo, y por concepto de adjudicacién
directa, no podran exceder del veinte por ciento de la inversion total autorizada a la dependencia, drgano
desconcentrado, alcaldia o entidad para cada ejercicio fiscal.

En casos excepcionales se podra exceder el porcentaje sefialado en el parrafo anterior, siempre que las
operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias
6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades y que sean reportados detalladamente en elinforme a que
se refiere el Articulo 61. La aprobacidon de la persona titular sera especifica para cada caso.

Articulo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el articulo anterior, las dependencias, 4rganos
desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, podran preferir contratar obra publica a
través de optar por un procedimiento de invitacion a cuando menos tres participantes o de adjudicacion
directa, cuando la licitacion publica no sea idonea, y siempre que:

l. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de
autor u otros derechos exclusivos, sélo pueda celebrarse el contrato con una determinada
persona;

1. Peligre la integridad fisica de personas o se altere el orden social, la economia, los servicios
publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o area
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por
fendmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan
provocar perdidas o costos adicionales importantes por una contratacién normal;

1118 Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas imputables a la persona
contratista. En este caso, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, podra
adjudicar el contrato al concursante que haya presentado la propuesta legal, técnica, econémica,
financiera y administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la
diferencia respecto al rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en dos por ciento del
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indicador correspondiente en el caso de servicios, o en su defecto volver a licitar;

Iv. Se realice una licitacion publica que haya sido declarada desierta, siempre que no se modifiquen
los requisitos esenciales sefialados en las bases de licitacion;

V. Se trate de obra publica, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitacion publica pudiera
afectar el interés pulblico, o comprometer informacién de naturaleza confidencial para la
Administracion Publica de la Ciudad de México o para la Nacién;

VI. Se trate de obra publica, cuya contratacion se realice con campesinos o grupos urbanos
marginados, y que la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad contrate
directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos;

VIl. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservacion, restauracion, demolicion o
reparacion de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura urbana en los que no sea
posible precisar previamente su alcance, establecer los conceptos, catalogos y cantidades de
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes, o elaborar el programa de ejecucion;

Viil. Se trate de bienes o servicios con tecnologia avanzada fehacientemente comprobados en su uso
por su eficacia y eficiencia, en donde sé6lo se encuentre en el mercado ofertante Unico;

IX. No existan en el mercado de trabajo de obra plblica mas de tres ofertantes;
X. Existan razones técnicas justificadas para un suministro de bienes de marca determinada;

XL Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido ejecutados sean
aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignacion de los trabajos complementarios resulte
conveniente econémicamente a la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad;

Xil. Se trate de proyectos urbanos, arquitectdnicos, estructurales o artisticos en los que no se puedan
establecer los parametros para evaluar las propuestas en el proceso de adjudicacién, como
aquéllos en que no es factible establecer la relacidn costo de proyecto contra costo de ejecucion
de la obra proyectada, entre otros

X1 Se trate de obra publica o servicios relacionados con la misma, cuya ejecucidn deba ir acompariada
de medidas de seguridad especiales;

XIv. Se trate de investigaciones, consultorias, proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que, por su
elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, el proceso de licitacién publica, a juicio de
la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad no sea idéneo para garantizar a la
Administracion Publica de la Ciudad de México las mejores condiciones.

En este caso, el procedimiento de adjudicacion se sujetara a lo establecido en el Reglamento;

XV. Se realice un procedimiento de invitacién a cuando menos tres concursantes que haya sido
declarado desierto, en cuyo caso puede procederse a la adjudicacion directa;

XVI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México autorice la contratacidn

directa de obra publica, incluido el gasto correspondiente, y establezca los medios de control que
estime pertinentes para salvaguardar la seguridad publica, la integridad de la ciudadania de la
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Ciudad de México, sus bienes o los de la Administracién Publica de la Ciudad de México ante
situaciones de emergencia o especiales.

En cualquier supuesto se invitara principalmente a personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con
las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

Articulo 64.- El procedimiento para la asignacidn de contrato por invitacin restringida a cuando menos
tres concursantes, se sujetara a lo siguiente:

l. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades invitaran, cuando menos, a
tres personas fisicas o morales que considere cuentan con las caracteristicas y condiciones para
ejecutar la obra publica que se trate, mediante escrito con la informacién minima necesaria para
que la persona invitada decida si acepta su participacion;

1. Los interesados que acepten participar, lo manifestaran por escrito y otorgaran garantia de
entrega de propuesta mediante cheque cruzado, certificado o de caja, comprobante de pago de
las bases y carta compromiso del concurso;

. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades llevaran a cabo, el mismo
procedimiento de la licitacidon publica, excepto lo referente a la convocatoria, hasta la emisién de
fallo;

Iv. La apertura del sobre se harda en presencia de los correspondientes concursantes, e
invariablemente se invitara a un representante de la Contraloria;

V. Para llevar a cabo la evaluacion econdmica, se debera contar con un minimo de tres propuestas
con los documentos y requisitos completos;

VI, Los plazos para la presentacion de propuestas se fijaran por cada caso atendiendo el monto,
caracteristicas, especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos.

Cuando los concursantes satisfagan la totalidad de los requerimientos de la convocante y relinan las
condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras y administrativas y por lo tanto se presente igualdad
de condiciones, se preferira, con base en la revision de los documentos aportados, a la persona fisica o
moral que haya acreditado ser un Proveedor Salarialmente Responsable en términos de lo establecido en
la presente ley.

Articulo 64 Bis.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades en la adjudicacién
directa, asignara los contratos conforme el siguiente procedimiento:

R Entregar la documentacion que corresponda conforme al tipo de obra publica a realizar, segin se
indica en el capitulo relativo a licitaciones publicas de la Ley;

1. Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores
o sus condiciones de aplicacidn, que anualmente emita la Secretaria, conforme se estipule en las

Politicas;

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, podran optar por un procedimiento de
presentacion de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES



e}
% GOBIERND DE LA

GJ’ CIUDAD DE MEXICO
(4]

Administracion Publica de la Ciudad de México, con base en criterios de economia, eficacia, eficiencia y
honradez; aceptandose la evaluacion y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo
anterior y, adicionalmente, a la persona fisica o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente
Responsable.

TiTULO QUINTO
DE LA INFORMACION Y DE LA VERIFICACION

CAPiTULO UNICO

Articulo 65.- La Secretaria de Administracién y Finanzas y de la Contraloria emitirdn los lineamientos
generales por medio de los cuales las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades
deberan remitirles la informacion relativa a los actos y contratos materia de esta Ley.

Las dependencias, drganos desconcentrados, alcaldias y entidades conservaran toda la documentacion
comprobatoria de dichos actos y contratos por un lapso de cinco afos, contados a partir de la fecha de su
recepcion. En la misma forma las personas contratistas deberan conservar por igual lapso la
documentacion a que se hace referencia en este Articulo.

Articulo 66.- La Secretaria de la Contraloria, a través de sus 6rganos internos de control, intervendra
conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para contratar obra publica, a fin de que de
manera preventiva vigile que las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, lleven a
cabo la contratacidn en apego a la Ley.

La Secretaria de la Contraloria debera verificar en forma preventiva que la obra piblica se ejecute conforme
lo establecido en esta Ley y en las demas disposiciones aplicables.

La actuacidon preventiva de la Secretaria de la Contraloria, a que se refiere esta ley, consistira en la
verificacién de la obra publica, emitiendo recomendaciones por escrito, debidamente fundadas y
motivadas, precisando los actos que se deban llevar a cabo, con la oportunidad que coadyuve en la
ejecucion de la obra publica en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, asi como para que los actos y
procedimientos que emitan, celebren o realicen las dependencias, dérganos desconcentrados, alcaldias y
entidades, se lleven a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley.

TiTULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES

CAPiTULO UNICO

Articulo 67.- Las personas servidoras publicas que infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley, previo
desahogo del procedimiento correspondiente, seran sancionados de conformidad con el régimen de
responsabilidades de los servidores publicos.

La responsabilidad a que se refiere la presente Ley, serd independiente de la de orden civil o penal que
pudieran derivar de los actos irregulares.

Las personas concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del articulo 37 de esta Ley,
no podran presentar propuestas ni celebrar contratos sobre las materias objeto de esta ley, durante el plazo
que establezca la Secretaria de la Contraloria, el cual no sera menor de seis meses ni mayor de dos afios
contados a partir de la fecha en que la Secretaria de la Contraloria lo notifique a las dependencias, érganos
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desconcentrados, alcaldias y entidades, dicha notificacion se publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones publicas, invitaciones restringidas a
cuando menos tres personas contratistas, adjudicaciones directas y celebracidon de contratos, la Secretaria
de la Contraloria debera iniciar el Procedimiento Administrativo respectivo, otorgando el derecho de
audiencia a la persona interesado para que exponga lo que a su derecho convengay, en su caso, aporte las
pruebas que estime pertinentes.

El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este capitulo, se desarrollara
conforme a lo siguiente:

I Se citara a la persona fisica o moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta irregularidad
que se le impute, el lugar, dia y hora en que tendra verificativo dicha audiencia y su derecho a
ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por si o por medio de un
apoderado.

Entre la fecha de la notificacion y la de la audiencia debera mediar un plazo de diez dias habiles,
durante el cual estara a disposicion de la persona fisica o moral el expediente para su revision y
consulta en dias y horas habiles;

1. En la audiencia se recibiran por escrito, o por comparecencia personal, las manifestaciones que a
su derecho convenga, se presentaran, admitiran y, en su caso, se desahogaran las pruebas que se
hubieren admitido y se formularan alegatos; una vez concluida la audiencia, la Secretaria de la
Contraloria resolvera dentro de los diez dias habiles siguientes, sobre la presunta irregularidad,
determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto en esta ley,
notificandose a la persona fisica o moral la resolucidon que se emita.

1l Si en la audiencia la Secretaria de la Contraloria encontrara que no cuenta con los elementos
suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nuevas presuntas irregularidades a
cargo de la persona fisica o moral, podra requerir mayor informacion y documentacion, asi como
disponer la practica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos
previstos para la emision de la resolucion; y

IV.  La resolucidon que emita la Secretaria de la Contraloria debera estar debidamente fundada y
motivada, para lo cual tomara en consideracién para su individualizacién:

a) La afectacion que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la dependencia,
6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad;

b) Elcaracterintencional de la accién u omision constitutiva de la irregularidad;
c¢) Lagravedad de lairregularidad;

d) Lareincidencia de la persona fisica o moral;y

e) Las condiciones econdmicas de la persona fisica o moral.

Emitida la resolucidn, debera publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, asi como en medios
electrénicos, la circular respectiva en la que se haga del conocimiento general, el plazo de impedimento
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decretado y el nombre o denominacién de la persona fisica o moral.

Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicacién de la declaratoria de impedimento
correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos de la misma.

Articulo 68.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades informaran, y en su caso
remitiran la documentacién comprobatoria al Comité de Obras correspondiente de la Ciudad de México,
sobre la persona contratista que se encuentre en alguno de los supuestos del articulo 37 a mas tardar
dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que le sea requerido.

Articulo 69.- No se impondra sancién administrativa alguna por la Secretaria de la Contraloria, el érgano
interno de control o cualquier otro érgano fiscalizador, cuando los servidores publicos infrinjan cualquiera
de los preceptos de esta Ley, su Reglamento o demas disposiciones administrativas aplicables por causa
de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontanea el precepto que se hubiese dejado
de cumplir, o cuando apliquen tales ordenamientos ajustandose a las opiniones y criterios interpretativos
emitidos por la Secretaria de la Contraloria, y la Secretaria de Administracidn y Finanzas, respectivamente.

No se considerara que el cumplimiento es espontdneo cuando la omisidn sea descubierta o medie
requerimiento, auditoria, revision, visita, excitativa o cualquiera otra gestion especifica por parte de alguno
de los referidos érganos.

Articulo 70.- Los servidores publicos de las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidad,
que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones
que de ella deriven, deberan comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme la Ley. La
omisiéon a lo dispuesto en el parrafo anterior serd sancionada en los términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Articulo 71.- La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del incumplimiento de la
presente Ley, sera independiente de las de orden civil o penal que pudieran derivar de los mismos hechos.

TiTULO SEPTIMO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

CAPITULOI
DE LAS ACLARACIONES DE LOS ACTOS

Articulo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por actos que deriven de la
aplicacion de la presente Ley, podrd presentar por escrito ante el dérgano interno de control
correspondiente de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, solicitud de aclaracién
respectiva, dentro de un término de tres dias habiles siguientes a partir de que se le haga de su
conocimiento el acto por el que se considera afectado.

Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente manifiesten a la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, las irregularidades que a su juicio se hayan

cometido, a fin de que las mismas se corrijan en su caso.

Al escrito de aclaracion podra acompafiarse, en su caso, la manifestacion aludida en el parrafo precedente,
la cual sera valorada por el 6rgano interno de control correspondiente, durante el periodo de investigacion.

En el escrito de aclaracion se debera manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten al

CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES



e}

tﬂu GOBIERND DE LA

':’y’ CIUDAD DE MEXICO
(4]

solicitante relativos al acto o actos por los cuales solicita aclaracidn, y acompaniar la documentacién que
sustente su peticion. La manifestacion de hechos falsos se sancionara de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables.

Articulo 73.- El escrito de aclaracion debera ser valorado por el 6rgano interno de control correspondiente
y en un plazo de quince dias habiles determinara su admisién o improcedencia.

En caso de ser admitido el escrito de aclaracion, el 6rgano interno de control correspondiente, en el plazo
de un dia habil siguiente a la admisidn, lo comunicara a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia
o entidad y a los terceros perjudicados en su caso, a efecto de que en un término de tres dias habiles

manifiesten lo que a su derecho convenga.

Articulo 74.- El escrito de aclaracion serd improcedente cuando se trate de los casos sefialados en las
siguientes fracciones:

R Contra los actos que no afecten los intereses del solicitante;
1. Cuando se presente fuera del término y sin la forma y requisitos establecidos en el articulo 72, y
1L Contra actos consumados de modo irreparable.
Articulo 75.- El solicitante podra pedir la suspension exclusivamente en el escrito inicial de aclaracion,
siempre y cuando garantice los dafios y perjuicios que se pudieran generar con dicha suspension por
concepto de costo de oportunidad en el retraso del inicio de operaciones de los trabajos, variacion en los
costos y posible cambio en la contratacidn; garantia que se hara efectiva en caso de no resultar procedente

la aclaracién.

El érgano interno de control correspondiente, bajo su responsabilidad, acordara conjuntamente con la
admisidn en su caso, el otorgamiento o la improcedencia de la suspension.

Articulo 76.- El Organo Interno de Control correspondiente fijara el monto de la garantia, tomando en
cuenta lo siguiente:

R Las caracteristicas de los trabajos a realizar, y
1. Los dafios y perjuicios que se pudieran producir.

Articulo 77.- La suspension no procedera cuando con ello se pueda causar perjuicio al interés publico o se
contravengan disposiciones de orden publico.

Articulo 78.- El 6rgano interno de control correspondiente, de oficio o en atencidn a las solicitudes de
aclaracion que se le presenten, realizara las investigaciones necesarias y resolverd lo conducente.

La dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad y los terceros perjudicados en su caso,
proporcionaran al drgano interno de control correspondiente la informacion requerida para sus

investigaciones.

En el caso de investigaciones iniciadas de oficio, el 6rgano interno de control, bajo su responsabilidad,
podra suspender los procedimientos cuando:
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Se advierta que existen o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o de las
que de ella deriven, y

Con la suspensidn no se cause perjuicio al interés publico y no se contravengan disposiciones de
orden publico; o bien, si de continuarse el procedimiento correspondiente, pudieran producirse
dafios o perjuicios a la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad de que se trate.

Articulo 79.- La resolucidén que emita el 6rgano interno de control correspondiente, sin perjuicio de la
responsabilidad que proceda respecto a los servidores publicos que hayan intervenido, tendra los
siguientes efectos:

La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las directrices
necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley;

La nulidad total del procedimiento, o
La declaracion de improcedencia de la aclaracién.

CAPITULO 11
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

Articulo 80.- Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la interpretacién en la aplicacidn
de las bases del concurso, clausulas del contrato o cualquier otro documento o condicidn que rijan las
condiciones de pago del contrato, motivados por aspectos de caracter técnico o administrativo, las
personas contratistas podran solicitar la conciliacidon ante él drgano interno de control correspondiente, la
que se llevara a cabo de conformidad con el siguiente procedimiento:

a)

b)

d)

El Contratista debera presentar escrito dentro de los siguientes diez dias habiles, contados a partir
de aquel en que se notifique o ponga en conocimiento de los hechos motivo de su discrepancia;

El escrito expondra las fechas y los hechos motivo de la discrepancia, anexando los soportes
numéricos, asi como las referencias de Ley, del Reglamento, de las Politicas, y si son necesarias de
las Normas de Construccion, circulares, acuerdos, y referencias de contrato, correspondientes.

Una vez recibido el escrito, el dérgano interno de control correspondiente, determinara la
procedencia o improcedencia de la solicitud de conciliacién, de ser procedente, hard del
conocimiento de las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades y, en su caso,
de la persona contratista de supervision, el inicio del procedimiento de conciliacidn,
acompafiando copia de la peticion, asi como de los anexos presentados por la persona contratista,
para que en un plazo no mayor de diez dias habiles, contados a partir de la notificacion,
manifiesten lo que a su derecho convenga y exhiban los documentos que sustenten sus
manifestaciones.

Recibidas las manifestaciones de las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y
entidades y, en su caso, del contratista de supervision, el drgano interno de control sefialara dia'y
hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliacién y citara a las partes. Dicha audiencia
se debera celebrar dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de recepcidn de las
manifestaciones de la autoridad.
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e) La audiencia de conciliacion podra realizarse en varias sesiones, para ello, el 6rgano interno de
control correspondiente, sefialara los dias y horas para que tengan verificativo. El procedimiento
de conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor de treinta dias habiles contados a partir de
la fecha en que se celebré la primera sesion.

f) La asistencia a la audiencia de conciliacidn sera obligatoria para las partes. La inasistencia del
contratista a cualquiera de las sesiones en que se desarrolle la audiencia, se entendera como falta
de interés en la conciliacion, por lo que el érgano interno de control correspondiente, tendra por
concluido el procedimiento.

g) En la audiencia de conciliacién, el 6rgano interno de control correspondiente, atendiendo a los
argumentos expuestos por las partes y tomando en cuanta los soportes documentales exhibidos,
determinara los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortara a las partes para
conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado.

h) De cada sesidn de la audiencia de conciliacion, debera levantarse acta circunstanciada en la que
consten los resultados de las actuaciones.

i) Enlaaudiencia de conciliacidn, las partes expondran sus propuestas de solucion, a efecto de que
el 6rgano de control correspondiente, determine si requiere solicitar opiniones o criterios de
interpretacion a las dependencias competentes o a proceder a la resolucion correspondiente;

j) El 6rgano interno de control correspondiente, en su caso, contara con un término de diez dias
habiles, a partir de la fecha de conclusion de la audiencia, para emitir resolucion debidamente
fundada y motivada, en la que determine apegada a la ley, la propuesta de conciliacion,
estableciendo los derechos y obligaciones para las partes.

Articulo 81.- Serd improcedente la conciliacién en los siguientes casos:

R Cuando el contratista no promueva la conciliacion dentro del término sefialado en el articulo
anterior;

1. En el caso de que no existieran los documentos que esta Ley y las disposiciones que de ella deriven,
establecen para llevar a cabo el control y ejecucion de la obra;

1l Cuando no se establezca la discrepancia sobre la que versara la conciliacidn;
Iv. Cuando sobrevengan circunstancias que dejen sin materia la conciliacion;
V. Cuando se encuentre en procedimiento algiin otro medio de defensa;y
VI. Cuando exista resolucion definitiva derivada de algin medio de defensa.
Articulo 82.- En caso de no llegar las partes del contrato a la conciliacién o bien, de no estar conformes con

la resolucion que al efecto emita el érgano interno de control, quedara a salvo su derecho de presentar
controversia ante los Tribunales Competentes en la Ciudad de México.
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CAPITULO I
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Articulo 83.- Las personas interesadas afectadas por cualquier acto o resolucién emitido por las
dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracion Publica de la Ciudad
de México, en los procedimientos de licitacion publica e invitacién a cuando menos tres participantes que
contravengan las disposiciones que rigen la materia, y que previamente hayan agotado la conciliacién
sefialada en los articulos anteriores, podran interponer el recurso de inconformidad en términos de lo
dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

En estos casos, el recurso de inconformidad debera presentarse ante la Secretaria de la Contraloria, dentro
del término de 5 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion del acto o resolucién que
se recurra, o de que la persona recurrente tenga conocimiento del mismo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrard en vigor al dia siguiente de su publicacidén en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publiquese en el Diario Oficial de la Federacién para su mayor difusion.

TERCERO.- En tanto se instrumenta el procedimiento de publicacion de convocatorias en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, éstas se continuaran publicando Gnicamente en el Diario Oficial de la Federacion.

CUARTO.- En tanto se instrumenta el Sistema de Registro de Concursantes por parte de la Secretaria, en
las bases de las licitaciones se establecera que los participantes deberan presentar sus propuestas
declaracidn escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo 37 de
esta Ley, asi como comprobantes para justificar la capacidad financiera y capital contable; para el caso de
personas fisicas, ademas acta de nacimiento y alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; para
el caso de personas morales, ademas prestacidn de la escritura constitutiva y modificaciones en su caso,
poderes del representante legal y alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico.

QUINTO.- El Reglamento de la presente Ley deberd expedirse en un plazo de ciento ochenta dias a partir
de la entrada en vigor de la misma; entre tanto, la secretaria fijara los criterios a seguir segun el caso.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE MARZO DE 2003

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan
a lo establecido en el presente Decreto.

TERCERO.- Los procedimientos que a la entrada en vigor de este documento se encuentren en proceso, se
continuaran hasta su terminacién conforme a las disposiciones juridicas aplicables en su inicio.
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CUARTO.- El titular del drgano ejecutivo local, deberd realizar las modificaciones reglamentarias
correspondientes dentro de los sesenta dias habiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL REGIMEN PATRIMONIAL Y DEL
SERVICIO PUBLICO Y SE ADICIONA LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones, entraran en vigor al dia siguiente de su publicacién en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL 8 DE OCTUBRE DE 2014.

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.

SEGUNDO.- Remitase el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgacion y publicacién en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusion publiquese en el Diario Oficial de la Federacion.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERALY DE LA LEY DEL REGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PUBLICO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publiquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO.- El Jefe de Gobierno tendra 30 dias para establecer el proceso o mecanismo y/o condiciones
adicionales para habilitar el Registro de Proveedores Salarialmente Responsables de la Ciudad de México.

CUARTO.- Se abrira un plazo inicial de 90 dias para los proveedores que opten por obtener la condicion de
salarialmente responsable y con ello sean potencialmente beneficiados en los procesos de adjudicaciony
contratacion que ejecuta la administracion publica.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los diecinueve dias del mes de febrero del
ano dos mil quince. POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. GABRIEL ANTONIO GODINEZ JIMENEZ,
PRESIDENTE.- DIP. ROSALIO ALFREDO PINEDA SILVA, SECRETARIO.- DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS,
SECRETARIA.- firmas.

En cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 122, apartado C, Base Segunda, fraccion Il inciso b), de

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fraccion Il, del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, para su debida publicacion y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio
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en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los catorce dias
del mes de julio del afio dos mil quince.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ANGEL
MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, HECTOR SERRANO CORTES.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ.-
FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONéMICO, SALOMON CHERTORIVSKI WOLDENBERG.-
FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, TANYA MULLER GARCIA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
OBRAS Y SERVICIOS, EDGAR OSWALDO TUNGUI RODRIGUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, ROSA iCELA RODRIGUEZ VELAZQUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, JOSE ARMANDO
AHUED ORTEGA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.-
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, RUFINO H. LEON TOVAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PUBLICA, HIRAM ALMEIDA ESTRADA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, MIGUEL TORRUCO
MARQUES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA, EDUARDO Vl:\ZQUEZ MARTIN.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL, FAUSTO LUGO GARCIA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, HEGEL CORTES MIRANDA.- FIRMA.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

PRIMERO. Remitase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgacién, y publicacion en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

TERCERO. Los instrumentos de planeacion previstos en el articulo 16 antes de la entrada en vigor del
presente decreto, deberan seguir siendo considerados en la planeacion de obra publica hasta en tanto
entren en vigor aquellos que los sustituiran; con excepcién de aquellos instrumentos de planeacidon que
prevean su propia vigencia.

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho dias del mes de noviembre del afio dos
mil veintidés.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA MARIA GABRIELA
SALIDO MAGOS, SECRETARIA.- (Firmas)

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122, apartado A, fraccidn Ill de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitucidn Politica de la Ciudad
de México; 2 parrafo segundo, 3 fracciones XVII y XVIIl, 7 parrafo primero, 10 fraccién Il, 12 y 21 parrafo
primero de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de México; para
su debida publicacién y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintinueve dias del mes de noviembre del afio dos
mil veintidds.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.-
FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTi BATRES GUADARRAMA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA
CONTRALORIA GENERAL, JUAN JOSE SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE CULTURA,
CLAUDIA STELLA CURIEL DE ICAZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONéMICO, FADLALA
AKABANI HNEIDE.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CARLOS ALBERTO
ULLOA PEREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE EDUCACI()N, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACI()N,
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ROSAURA RUIZ GUTIERREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCION CIVIL, MYRIAM VILMA URZUA VENEGAS.- FIRMA.- EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL, RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ.- FIRMA.- LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCIA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD,
ANDRES LAJOUS LOAEZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID GOMEZ SARACIBAR.-
FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, JESUS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- FIRMA.- LA
SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES, LAURA
ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGON.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LOPEZ ARELLANO.-
FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCIiA HARFUCH.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, JOSE LUIS RODRIGUEZ DIiAZ DE LEON.- FIRMA.- LA
SECRETARIA DE TURISMO, NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL.- FIRMA.- EL CONSEJERO JURIDICO
Y DE SERVICIOS LEGALES, NESTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA.
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